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 Obsahem bakalářské práce je stavebně technologický projekt rekonstrukce kina Máj 
v Uherském Brodě. Projekt obsahuje technologický předpis pro monolitickou stropní 
konstrukci, který je doplněn kontrolními a zkušebními plány, návrhem strojní sestavy a 




Hrubá vrchní stavba, čerstvý beton, výztuž, systémové bednění, monolitická 




  The content of bachelor´s thesis is the construction and technological reconstruction 
project cinema Máj in Uherský Brod. The project includes technological regulation for 
monolithic ceiling structure whitch is complemented the inspection and test plans, 
suitable machinery and site equipment. Also is includes safety at work, time schedule 
and budget of gross superstructure. 
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Pro zpravování své bakalářské práce jsem si zvolil projekt přístavby a nástavby 
Kina Máj v Uherském Brodě – technologickou etapu hrubé vrchní stavby. 
 V této práci jsem se zabýval prováděním hrubé vrchní stavby, na kterou jsem 
vypracoval technologický předpis pro monolitickou stropní konstrukci, ke které jsem 
zpracoval kontrolní a zkušební plán. Dále byla zpracována technická zpráva a navržena 
vhodná strojní sestava. 
Na základě podkladů a zmapování situace přímo na místě dokončené stavby 
jsem vypracoval situaci zařízení staveniště se situací širších vztahů v okolí staveniště.  
Snahou bude omezení zvedacího mechanizmu pro provedení hrubé vrchní 
stavby.  
Na základě zpracování položkového rozpočtu byl vytvořen časový plán pro 
hrubou vrchní stavbu. V poslední části bakalářské práce je řešena bezpečnost a ochrana 
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1. IDE*TIFIKAČ*Í ÚDAJE STAVBY 
 
Název stavby:   Nadstavba a přístavba kina Máj 
Místo stavby:   Náměstí 1. Máje, Uherský Brod 
Kraj:    Zlínský 
Okres:    Uherské Hradiště 
Investor: Město Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100, 
688 17 Uherský Brod 
Zhotovitel: 3V&H, spol. s r.o., Prakšická 2495, 688 01 
Uherský Brod 
Gen. Projektant:  K2K, Hradišťská 35, 688 01 Uherský Brod 
Odpovědná osoba:  Ing. Arch. Ivo Koudelka (ČKA 02 164) 
Řešená část:   Vrchní hrubá stavba 
 
Termín výstavby:  Zahájení výstavby ………08/2009 
     Dokončení výstavby …….04/2010 
 
 
2. ÚČEL OBJEKTU 
 
Předmětem této projektové dokumentace je nadstavba a přístavba kina Máj v 
katastru města Uherský Brod. Objekt se nachází ve stávající zástavbě. Staveniště se 
nachází v centrální části města Uherský Brod a to ve svažitém terénu. Samotné území 
leží poblíž silnice vedoucí v ulici Obchodní. Novostavba je navržena pro vzdělávání a 
kulturní vyžití.  
Hranice staveniště jsou určeny pozemky, které jsou v majetku investora. 
Veškeré stavební práce budou probíhat na parcelách č. 276/1, 2762/1, 2762/2, 7443/1, 
7443/4, 7443/14, 7443/16, 7443/23, 7443/25, 7443/26 a 7443/27. Na staveništi se 
nenachází vzrostlá zeleň. Při výstavbě nevzniknou nároky na zábor zemědělského a 





3. URBA*ISTICKÉ ŘEŠE*Í 
  
 Z urbanistického hlediska se jedná o přestavbu stávajícího kina z monofunkční 
budovy s promítacím sálem na víceúčelové kulturně - vzdělávací městské centrum. 
Objekt kina byl vzhledem k havarijnímu stavu částečně v roce 2001 opraven. Jednalo 
zejména o opravu zatékání do objektu a výměnu všech výplní otvorů v obvodovém 
plášti a rekonstrukce sociálního zařízení. Celková oprava nebyla dokončena, což se týká 
zejména fasády, která zůstala v původním stavu.  Na základě rozhodnutí investora 
prodat vedlejší objekt, ve kterém sídlí Městská knihovna a Dům dětí a mládeže, vznikla 
potřeba umístění těchto organizací do nových prostor. Bylo rozhodnuto, že budou 
umístěny do přístavby a nadstavby rekonstruovaného kina Máj. 
Součástí nadstavby a přístavby je návrh parkoviště v místě stávající zpevněné 
plochy v ulici Revoluční. Parkoviště je navrženo s kapacitou pro 26 kolmých stání o 
rozměru 5,0x2,5m, z toho 2 stání pro zdravotně postižené o rozměru 3,5 x 5,0m. 
Stávající jednopodlažní část objektu ve tvaru U obepínající vlastní kinosál bude 
nadstavěna na stejném půdorysu o druhé podlaží. Celý objekt bude doplněn o 
dvoupodlažní přístavbu na severozápadní straně.  
Pozemek je svažitý od východu k západu. Okolní zástavbu tvoří starší 
několikapodlažní panelové domy  ze 60 let, dále objekt obchodního domu a novostavba 
služebny policie ČR. Stavba, včetně podzemních parkovacích ploch, je umístěna na 
pozemcích, které jsou majetkem investora. 
Přístavba a nadstavba je realizována v zastavěné části obce. 
Urbanistické a architektonické ztvárnění je předurčeno účelem stavby pro 
veřejnost, ale také tvarem pozemku, který je vymezen stávajícím objektem kina a 
okolními objekty, stávajícími i navrženými komunikacemi, a konfigurací terénu. 
Dopravní napojení objektu je vyznačeno v situaci.  
Navržená přístavba a nadstavba je určena pro potřeby DDM Uherský Brod, knihovny 
města Uherský Brod a DK Uherský Brod. Jedná se o klubovny a hrací kout 
s nezbytným příslušenstvím, knihovnu se zázemím a rock klub s příslušenstvím.  
Parkovací stání pro osobní automobily pro potřeby DDM, knihovny, DK a kina Máj 
jsou navrženy v části plochy náměstí 1.máje.  
17 
 
 Rekonstruovaný objekt kina je typickým příkladem stavby pro kulturu z poloviny 
70. Let. Jedná se o jednopodlažní a částečně dvoupodlažní objekt na čtvercovém 
půdorysu s rozdílnými konstrukčními výškami . Převýšená hmota kinosálu je ze tří stran 
doplněna nižšími částmi s hlavním vstupem a vestibulem, šatnami, sociálním zařízením  
a bufetem. Celý objekt je z východní strany zapuštěn do terénu. Z hlediska 
architektonického byl objekt navržen jako jednoduchá kompozice kvádrů bez 
zajímavého architektonického detailu.  
V rámci rekonstrukce bude provedeno nové zastřešení kinosálu, jehož část bude 
i nadále výškově dominantní. Vzhledem k charakteru stavby i okolní zástavby byla 
navržena tvarově jednoduchá kombinace pultových  střech, doplněna na fasádě 
přiznanými viditelnými krokvemi s horním záklopem.  
Stávající jednopodlažní část objektu ve tvaru U obepínající vlastní kinosál bude 
dostavěna na stejném půdorysu o druhé podlaží. Celý objekt bude doplněn výraznou 
střechou kinosálu a architektonickými detaily - markýza nad vstupem, zvýrazněné čelní 
sloupy, slunolam nad okny v 2.NP , jednotné kovové konzoly pro střechu, slunolamy i 
markýzu nad vstupem a efektním nasvícením objektu, včetně svítidel zapuštěných v 
zemi před objektem. Jednotlivé hmoty objektu budou výrazně barevně odlišeny. 
Ze severozápadní strany je navržena dvoupodlažní přístavba. Jednoduchá hmota 
přístavby je ve 2. NP předsazena před stávající obvodovou zeď a obložena výrazným 
fasádním obkladem s kovovým efektem. Zajímavým architektonickým prvkem bude 
válec schodiště propojující obě podlaží.  
Přístavba i nadstavba budou jednotně zastřešeny plochými střechami  o mírném spádu 
dovnitř objektu, na vnějších okrajích zakončeny atikami.[1] 
 
4. ARCHITEKTO*ICKÉ ŘEŠE*Í 
 
Stávající promítací sál kina bude zrekonstruován pro více druhů kulturních a 
společenských akcí. Stupňovité hlediště bude nahrazeno jednoúrovňovou podlahou s 
teleskopicky zasouvacím hledištěm (160 míst) - pro účely promítání, přednášek nebo 
vystoupení. Pro příležitosti společenského charakteru budou na ploše sálu rozmístěny 
stoly se židlemi - 144 míst. V takovém případě bude hlediště zasunuto u zadní stěny 
sálu.Ve vstupním prostoru kina je navržena kavárna s barem po levé straně. Prodej 
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vstupenek  a WC v pravém křídle po rekonstrukci z r.2001 budou po nechány. V rámci 
plánované přestavby ale doporučujeme vybudovat samostatné WC pro imobilní vedle 
stávajícího WC žen v levém křídle. To si vyžádá menší úpravu dispozice a přemístění 
umyvadel ve stávající předsíňce  WC žen.Na pravé straně vedle sálu nutno vytvořit 
sklad pro nábytek (akce s vysunutým hledištěm).Sklad bude vytvořen také z části šatny 
na levé straně. 
Vybudováním 2.np nad jednopodlažní částí kina bude smysluplně využita 
plocha stávající těžko udržovatelné terasy a spolu s nově navrženoudvoupodlažní 
přístavbouze SZ strany objektu kina vzniknou nové prostory určené  pro potřeby 
nového rockového klubu, DDM a knihovny města Uherský Brod. 
Prostory výše zmíněných částí jsou provozně samostatné a každá má vlastní 
bezbariérový vstup. Pouze v případě zájmu uživatelů lze propojit rockový klub s 
kavárnou v úrovni 1.NP . 
Knihovna je umístěna v nadstavbě nad JV a větší částí JZ křídla, DDM  je 
umístěna v nadstavbě kina nad SZ a menší částí JZ křídla, 2 klubovny jsou umístěny v 
2.NP přístavby ze SZ strany. Vstupy do obou částí jsou navrženy v úrovni 2.NP zeSV 
strany objektu. 
Rockový klub je umístěn v přístavbě. Hlavní vstup je přímo z náměstí 1. máje. 
Hlavní sál s pódiem je doplněn o malý bar a zázemí pro personál s vlastním bočním 
vchodem. Zázemí pro učinkující je navrženo v 2.NP a je přístupné schodištěm z 
prostoru za jevištěm. WC pro hosty a nezbytné technické zázemí klubu je navrženo v 
JV části 2.NP, je přístupné po točitém schodišti přímo ze sálu. 
V rámci bezbariérové dostupnosti všech nových částí centra je v každé z nich 
navržen bezbariérový přístup, komunikace vhodné šířky a WC pro imobilní.[1] 
 
5. SMĚR*É UKAZATELE 
 
Objekt SO 01 *adstavba a přístavba kina Máj 
  
Zastavěná plocha nadstavby    423,9 m2 
Obestavěný prostor nadstavby   1907,6 m3   
Zastavěná plocha přístavby    280,0 m2 
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Obestavěný prostor přístavby   2716,0 m3 
 
6. POPIS STAVEB*ÍCH OBJEKTŮ 
 
Objekt SO 01 Nadstavba a přístavba kina Máj 
Objekt SO 02 Příprava území 
Objekt SO03 Komunikace a zpevněné plochy pro pěší 
Objekt SO 04 Parkoviště 
Objekt SO 05 Přípojka kanalizace 
Objekt SO 06 Přeložka NN 
Objekt SO 07 Terénní a sadové úpravy 
 
7. TECH*ICKÉ ŘEŠE*Í 
 
Před započetím stavebních prací budou provedeny bourací práce na stávajícím 
objektu. Bourací práce budou převážně spočívat ve vybourání stávajících skladeb střechy a 
to až na nosnou konstrukci. Dále bude demontován přístřešek a demontována okna na 
severní fasádě. Stávající atiky střech budou vybourány. Uvnitř kina dojde k vybourání 
stupňovité konstrukce hlediště. V neposlední řadě budou vybourány některé dělící příčky 
ve vnitřní dispozici zázemí kina. 
 
7.1 Zemní práce 
Veškeré zemní práce budou omezeny pouze na výkopy základových pasů a 
patek. Výkopy budou hloubeny pomocí mechanizace, s ručním začištěním základové 
spáry v zemině třídy 3 a 4. 
 Veškerá vykopaná zemina bude odvážena na úložiště a uložena na pozemcích 
investora, část zeminy bude využita na zpětné zásypy. 
 
 7.2 Základové konstrukce 
 Před provedením základových konstrukcí bude převzata základová spára 




 Nosné konstrukce jsou založeny na betonových základových pasech a patkách 
ze železobetonu C20/25 – XC2, vyztužených betonářskou výztuží 10505(R), sloupy na 
betonových patkách – viz výkres základových konstrukcí. Obvodové základové pasy 
jsou navrženy šíře 800 mm, schodišťové rameno založeno na železobetonovém 
základovém pasu šíře 450 mm. Výška základových konstrukcí 1050 mm. Pasy a patky 
budou provedeny na přehutněné základové spáře a podkladním betonu C12/15 tl. 50 
mm. Podkladní betonová deska z betonu C20/25 – XC2 tl. 150 mm, vyztužena 
betonářskou výztuží 10505(R) a sítí KARI SZ. Bude provedena na hutněný 
štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. 
 Nové základy budou oddilatovány od stávajících základových konstrukcí 
sousedního objektu extrudovaným polystyrenem tl. 50 mm. 
 Vodorovná izolace proti zemní vlhkosti bude provedena z hydroizolační folie 
FATRAFOL 803, která zároveň působí jako izolace proti radonu. 
 
 7.3 Svislé konstrukce 
Nosnou konstrukci nadzemní části tvoří obvodové zdivo tl. 400 a 300 mm 
z tvárnic POROTHERM 40 P+D, 400/247/238 mm, P15 na M10 a POROTHERM 30 
P+D,247/300/238 mm. Malá část obvodového zdiva je vyzděna z POROTHERM 24 
P+D, 372/240/238 mm. Nosná konstrukce je doplněna železobetonovými 
monolitickými kruhovými sloupy průměru 400 mm z betonu C25/30 – XC1, ocel 
10 505(R). 
Různé provozy objektu jsou odděleny konstrukcí tl. 300 mm z akustických 
tvárnic POROTHERM 30 AKU P+D, 247/300/238 mm.  
Překlady nad otvory jsou navrženy POROTHERM se zateplením polystyrenem 
tl. 70 mm, překlady RZP nebo železobetonové monolitické se zateplením polystyrénem 
tl. 70 mm z vnější strany a 50 mm ze spodu. 
  
7.4 Vodorovné konstrukce 
Strop nad 1.NP (přístavba) je navržen jako monolitická bezprůvlaková 
železobetonová deska tl. 250 mm, beton C25/30 – XC1, ocel 10 505(R). Střešní 
konstrukce je vynášena železobetonovými sloupy a nosnými stěnami.  
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Stropní deska je v části konzolově vyložena o cca 1,5m. Na této konzole je 
uložena obvodová nosná stěna 2.NP. Proto bude v podélných stěnách 2.NP provedena 
v délce 4,0 m železobetonová stěna tl. 150 mm na celou výšku 2.NP, tyto stěny budou 
vyztužovat vyloženou desku 1.NP a podporovat desku 2.NP.  
Stropní deska nad 2.NP (přístavba) je navržena tl. 200 mm jako bezprůvlaková 
uložená na stěnách a sloupech, beton C25/30 – XC1, ocel 10 505(R). Po obvodu objektu 
je železobetonová deska na celou tloušťku zateplena polystyrenem tl. 50 mm. 
 Stropní konstrukce nad 1.NP (nástavba) je navržena jako spřažená 
ocelobetonová deska tl. 120 mm, tvořená stropními nosníky IPE 220 a průvlaky HEB 
300 spřaženými s železobetonovou deskou do trapézového plechu. Spřežení pomocí 
nastřelovacích spřahovacích trnů. 
  
 7.5 Střešní konstrukce 
 Střecha přístavby je navržena plochá střecha s malým spádem. Tvořena 
konstrukcí stropu 2.NP na které bude vytvořena spádová vrstva z pěnobetonu, položena 
tepelná izolace, povlaková střešní krytina z PVC tl. 1,5 mm, která bude zasypána 
kačírkem v tl. 60 mm. 
Konstrukce střechy u nástavby je tvořena příčnými ocelovými nosníky v osové 
vzdálenosti 2,0 m. Na nich je uložen trapézový plech s výškou vlny 50 mm. Po ztužení 
bude na trapézový plech kotvena deska CETRIS tl. 10 mm, jako podklad pro uložené 
tepelné izolace. Povrch konstrukce bude tvořit povlaková střešní krytina z PVC tl. 1,5 
mm. 
 Konstrukce střechy zvýšené střední části je navržena dřevěná, tvořená soustavou 
krokví, vaznic a sloupků. Bude uložena na stávající ocelovou konstrukci tvořenou 
příhradovými vazníky a vaznicemi. Nová krytina je navržena z legovaného hladkého 
zinku Rheizinktl. 0,7 mm na dřevěném bednění s podkladním hydroizolačním pásem se 
skleněnou rohoží, který je mechanicky kotven k podkladu. Jednotlivé skladby jsou 







7.6 Příčky, schodiště 
  Příčky v nadzemních podlažích tl. 150 mm jsou navrženy z cihel voštinových 
CV290x140x140(65) mm, P15, M10. Příčky tl. 100 mm jsou z cihel POROTHERM 6,5 
P+D, nebo z cihel dutinových PkCD na MC.  
  Překlady nad otvory v příčkách jsou navrženy železobetonové RZP nebo ploché 
překlady POROTHERM. 
  Hlavní schodiště z 1.NP do 2.NP je železobetonové točité rozměru 
24x166,7/290mm, s šířkou ramene 1200 mm. Beton C25/30 – XC1, ocel 10505(R), 
krytí výztuže 15 mm. V místnosti č. 1.35 se nachází vedlejší železobetonové schodiště 
rozměru 16x187,5/278mm, s šířkou ramene 850 mm. Beton C25/30 – XC1, ocel 
10505(R), krytí výztuže 15 mm. V objektu se dále nachází dvě venkovní 
železobetonová schodiště vedoucí na terén za objektem, beton C25/30 – XC 1, ocel 
10505(R), krytí výztuže 20 mm. 
 
  7.7 Výplně otvorů 
  Vnější výplně otvorů, okna včetně prosklených dveří, prosklené stěny jsou 
navrženy hliníkové s koeficientem tepelného prostupu U = 1,1 Wm-2K-1 (min U = 1,4 
Wm-2K-1). Prosklené stěny ve vstupní hale budou ve spodní úrovni zaskleny 
bezpečnostním vrstveným sklem CONNEX.  
 Vnitřní dveře jsou navrženy dřevěné, do ocelových zárubní a dřevěných 
obložkových zárubní. Požární uzávěry jsou popsány v požární zprávě a označeny 
v půdorysech požárně bezpečnostního řešení. 
 
  7.8 Technické vybavení objektu 
Objekt nebude vybaven žádným speciálním technickým vybavením. V objektu 
budou provedeny rozvody vody, kanalizace a elektrické energie. Vytápění bude 
zajišťovat stávající zdroj tepla. Ke všem zařizovacím předmětům bude přivedena 
studená voda a k těm, které to vyžadují i voda teplá. Podrobně je tato problematika 
popsána v jednotlivých oddílech: Technika prostředí staveb.  
 




  7.9 Úpravy povrchů 
  Vnitřní omítky stěn i stropů jsou navrženy klasické, tj. vápenné štukové 
s výmalbou 2x bílou barvou. Venkovní úprava fasády bude provedena venkovní 
probarvenou omítkou BAUMIT. Struktura a barevné řešení omítky je patrné 
z výkresové části této projektové dokumentace. 
  Obklady – vnitřní keramické obklady jsou navrženy v místnostech dle výkresové 
dokumentace a budou provedeny dle požadavku investora. V převážné míře se jedná o 
místnosti sociálního zařízení, úklidu, šaten a čajových kuchyní. 
  Ostatní prvky budou opatřeny běžnými syntetickými a olejovými nátěry a 
běžnými malířskými hmotami, v barvách dle přání investora. 
  Dřevěné prvky krovu budou opatřeny nátěrem proti škůdcům a plísním. Vnější 
dřevěné konstrukce budou opatřeny lazurovacím lakem. 
Povrchy podlah jsou popsány v legendách místností na půdorysech jednotlivých 
podlaží. 
 Skladby podlah v  1.NP i 2.NP jsou tl. 100 mm. Před vstupy do objektu a v zádveří 
budou umístěny čistící zóny. 
 
  7.10 Klempířské výrobky 
  Veškeré klempířské výrobky budou z titanzinkového plechu. Klempířské 
konstrukce budou provedeny dle ČSN 73 3610. Zahrnují zejména střešní žlaby, svody, 
oplechování parapetů, atik atd. V místech napojení povlakové střešní krytiny na 
oplechování budou požity klempířské výrobky z poplastovaného plechu. 
 
  7.11 Zámečnické výrobky 
Jedná se zejména o ocelové zárubně, zábradlí a kotvící prvky. Vnitřní ocelové 
zábradlí na schodišti z 1.NP do 2.NP bude provedeno do výšky 900 mm jako nerezové. 
Venkovní zámečnické výrobky budou žárově zinkovány a následně opatřeny nátěrem. 
 
8. TEPEL*Ě TECH*ICKÉ VLAST*OSTI 
 
Vzhledem k charakteru objektu není kladen žádný zvláštní požadavek na tepelně 
technické vlastnosti obvodových konstrukcí a výplní otvorů. Objekt bude proveden 
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z tepelně izolačních tvárnic POROTHERM, splňujících normou udávané požadavky na 
součinitel prostupu tepla konstrukcemi. Takto provedené obvodové zdivo bude 
zatepleno kontaktním zateplovacím systémem tl. 100 mm. 
Pro zásobování objektu teplem bude sloužit stávající zdroj tepla s rozvodem 
topné vody k jednotlivým topným tělesům. 
 
9. ZPŮSOB ZALOŽE*Í OBJEKTU 
 
Z inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumy nevyplynuly žádné 
zvláštní podmínky na způsob zakládání. Způsob založení je popsán v oddíle technické 
řešení. 
 
10. ŘEŠE*Í DOPRAVY, *APOJE*Í *A DOPRAV*Í SYSTÉM 
  
Dopravní obslužnost objektu je zajištěna po stávající komunikaci vedoucí v ulici 
Obchodní. 
 Příjezd k jednotlivým částem objektu je veden po stávající komunikaci. 
 
11. OCHRA*A OBJEKTU PŘED ŠKODLÍVÝMI VLIVY 
  
Samotný objekt je chráněn proti zemní vlhkosti a půdnímu radonu hydroizolací 
z folie PVC Fatrafol 803 + 2 x IZOCHRAN. 
 
12. PÉČE O ŽIVOT*Í PROSTŘEDÍ 
 
Nově navržený objekt nebude svým provozem vykazovat žádné nepřiměřené 
negativní vlivy na životní prostředí. Budoucí provoz nebude vykazovat žádnou 
nadměrnou hlučnost. 
Realizovaná investice neprodukuje zdraví škodlivé látky, ani toxické odpady. 
 Během stavby budou dodržovány podmínky na ochranu životního prostředí a 
jeho jednotlivých složek, bezpečnosti práce, požárního zabezpečení, ochrany zdraví a 
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- Zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
- Likvidace odpadů podle vyhlášky 381/2001 Sb., katalog odpadů. 
 




- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci 
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1. IDE*TIFIKAČ*Í ÚDAJE STAVBY 
 
Název stavby:   Nadstavba a přístavba kina Máj 
Místo stavby:   Náměstí 1. Máje, Uherský Brod 
Kraj:    Zlínský 
Okres:    Uherské Hradiště 
Investor: Město Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100, 
688 17 Uherský Brod 
Zhotovitel: 3V&H, spol. s r.o., Prakšická 2495, 688 01 
Uherský Brod 
Gen. Projektant:  K2K, Hradišťská 35, 688 01 Uherský Brod 
Odpovědná osoba:  Ing. Arch. Ivo Koudelka (ČKA 02 164) 
Řešená část:   Vrchní hrubá stavba 
 
Termín výstavby:  Zahájení výstavby ………08/2009 
     Dokončení výstavby …….04/2010 
 
2. OBEC*É I*FORMACE PROCESU 
 
2.1 Vodorovná monolitická konstrukce 
Strop nad 1.NP (přístavba) je navržen jako monolitická bezprůvlaková 
železobetonová deska tl. 250 mm, beton C25/30 – XC1, ocel 10 505(R). Střešní 
konstrukce je vynášena železobetonovými sloupy a nosnými stěnami.  
Stropní deska je v části konzolově vyložena o cca 1,5m. Na této konzole je 
uložena obvodová nosná stěna 2.NP. Proto bude v podélných stěnách 2.NP provedena 
v délce 4,0 m železobetonová stěna tl. 150 mm na celou výšku 2.NP, tyto stěny budou 




 3.1 Dodavatelé 
 
   Bednění: Doka bednící technika spol. s r.o. 
  Kšírova 265 





č. Φ DL. KS 0,888 1,578
1 12 10 17 170
2 12 4,8 10 48
3 16 4,8 2 9,6
4 16 5 21 105
5 16 7 7 49
6 16 7,9 59 466,1
7 12 4,9 7 34,3
8 12 3,2 13 41,6
9 12 1,6 2 3,2
10 12 1,3 4 5,2
11 16 5,25 68 357
12 12 1,4 2 2,8
13 12 1,75 2 3,5
14 16 4,6 12 55,2
15 16 9,5 10 95
16 12 4,25 7 29,75
17 12 1,7 2 3,4
18 12 0,7 2 1,4
19 16 4 116 464
20 12 4 2 8
21 12 2,7 3 8,1







Celková váha v kg 2919
ΦR8 ΦR12
č. Φ DL. KS 0,395 0,888
1 12 10 82 820
2 12 9,2 4 36,8
3 12 8,8 2 17,6
4 12 2,3 9 20,7
5 12 7,6 20 152
6 12 7,3 34 248,2
7 12 3,4 10 34
8 12 1,6 5 8
9 12 1,3 7 9,1
10 12 6,5 4 26
11 12 4,3 8 34,4
12 12 10,2 3 30,6
13 12 5,2 3 15,6
14 12 9,9 37 366,3
15 12 4,9 3 14,7
16 12 2,6 6 15,6
17 12 6 80 480
18 12 4,4 2 8,8
19 12 1,75 2 3,5
20 12 1,4 2 2,8
21 12 8,2 4 32,8
22 12 5,1 10 51
23 12 7,8 2 15,6
24 12 10,7 2 21,4
25 12 4,7 2 9,4
26 12 1,6 2 3,2
27 12 1,55 131 203,05
28 8 1,3 50 65
29 8 1,25 30 37,5
30 12 1,5 26 39
31 8 1,3 15 19,5
32 12 2,7 54 145,8







Celková váha v kg 2713
Beton:  CEMEX Czech Republic, s r. o. 
     Vazová  
     688 01 Uherský Brod 
  
   Výztuž: DANIFERRA spol. s r. o. 
     Nivnická 1763 
     688 01 Uherský Brod 
 







































Deska 1.NP přístavba 
(26,6 x 10,05) – (2,2 x 1,8 + π x 3,9 + 0,4 x 0,7 + 0,8 x 0,35) x 0,25 = 62,64 m3 
Stěna 
2 x (4,0 x 3,15 x 0,15) = 3,78 m3 




Výpis prvků bednění pro 1.NP přístavba 
 
A – stropní podpěra Eurex + spouštěcí hlavice H20 + opěrná trojnožka … 60 ks 
B – stropní podpěra Eurex + přidržovací hlavice H20 DF … 108 ks 
C – nosník Doka H20 top 2,65 m (příčný nosník) … 200 ks 
D – nosník Doka H20 top 3,90 m (podélný nosník) … 35 ks 
 
 
3.3 DOPRAVA A SKLADOVÁ*Í MATERIÁLU 
 
3.3.1 Doprava materiálu 
 
3.3.1.1 Primární doprava 
Čerstvý beton bude dovážen z betonárny CEMEX Czech Republic pobočka 
Uherský Brod. Betonárna je vzdálena od staveniště 2,9 km, přeprava čerstvého betonu 
pomocí autodomíchávače Stetter Heavy duty line AM 9 C a armatura bude dovážena 
z nedaleké výrobny výztuže DANIFERRA spol. s r.o., Uherský Brod, vzdálenost od 




















Obr. 2.1 Trasa betonárna CEMEX 
Délka trasy:  2,9 km 
Celkový čas: 00:06 hod 
 

















Obr. 2.2 Trasa DA+IFERRA 
Délka trasy:  3,5 km 



















Obr. 2.3 Trasa stavebniny 3V&H 
Délka trasy:  1,7 km 
Celkový čas: 00:03 h 
 









Obr. 2.4 Trasa Doka bednící technika 
Délka trasy: 93 km 







3.3.1.2 Dopravní napojení na staveniště 
Staveniště se nachází blízko hlavní silnice. Komunikace pro stavbu je vedena 


















Obr. 2.5 Dopravní napojení na staveniště 
 
 
3.3.2 Skladování materiálu 
Ocelová výztuž a svařované sítě budou na dopravní prostředek uloženy na 
připravené dřevěné podklady. Pomocí stahovacích lan se zajistí proti horizontálnímu 
posunu. Na staveništi bude výztuž uložena pomocí hydraulické ruky na zpevněnou 
odvodněnou plochu a rozdělí se podle identifikačních štítků na podklady tak, aby 
nedošlo k znečištění povrchu výztuže. Místo skládky výztuže je znázorněno v situaci 
zařízení staveniště. 
Systémové bednění bude skladováno na odvodněné, stávající zpevněné asfaltové 
ploše na staveništi. Ve víceúčelových kontejnerech, ukládacích paletách nebo na 







Obr. 2.6 Kontejnery pro ukládání systémového bednění 
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Čerstvý beton bude na stavbu dopraven autodomíchávačem Stetter heavy duty 
lina AM 9 C. Beton bude na staveništi přepravován pomocí autočerpadla Schwing   
S 28 X. 
 
3.3.3 Připravenost stavby a pracoviště 
Staveniště bude zařízené dle projektu Zařízení staveniště a bude již obsahovat 
všechny uvedené položky včetně rozvodu sítí. Zahájení stavebních prací předpokládá již 
provedené svislé nosné konstrukce s dodrženými přesnými rozměry – provede se 
kontrola. Materiál určený pro tyto konstrukce bude skladován na určených skladovacích 
plochách. 
Veškeré mokré procesy se musí provádět při teplotě venkovního prostředí nad 5 
°C. Předpokládá se, že stropní konstrukce se budou provádět v období, kdy teplota 
venkovního prostředí neklesne pod tuto hodnotu,  a proto nebudou uvažovány žádné 
opatření na ochranu proti mrazu. Provádění stropní konstrukce bude v denních 
hodinách, proto není nutné řešit dodatečné osvětlení. 
Na provádění stavebních prací bude dohlížet stavbyvedoucí, bude kontrolovat 
kvalitu dodávaného materiálu, spotřebu materiálu a dodržení technologického postupu a 
bezpečnostního předpisu. Bude provádět zápisy do stavebního deníku o stavu prací, 
použitém materiálu.  
Všichni pracovníci budou proškoleni z BOZP. 
 
4. PERSO*ÁL*Í OBSAZE*Í 
 
4.1 Bednění 
Bednění a odbednění je náročný proces, proto jej budou provádět pouze 
kvalifikovaní pracovníci. Pracovní četa se skládá z vyučených tesařů a proškolených 
pomocníků. Všichni pracovníci budou seznámeni s technologickým postupem 
použitého systémového bednění Dokoflex 1-2-4 – flexibilní ruční systém bednění 
stropů. 
 
Pracovníci pro montáž bednění: 
- Tesař   3x 
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- Pomocník  4x 
- Obsluha hydraulické ruky 
 
4.2 Armování 
Armování má v kompetenci vyučený železář, kterému budou pomáhat zaučení 
pracovníci. 
 
Pracovníci pro armování: 
- Železář - vazač 3x 
- Pomocník  4x 
- Obsluha hydraulické ruky 
 
4.3 Betonáž 
Betonářské práce bude provádět betonářská četa, nadřízený bude vyučený betonář, 
kterému budou pomáhat zaučení stavební dělníci. 
 
Pracovníci pro betonáž: 
- Betonář  2x 
- Pomocník  4x 
- Obsluha čerpadla 1x 
 
5. STROJE A PRACOV*Í POMŮCKY 
 
Pro dopravu a přepravu systémového bednění a výztuže bude použít nákladní 
automobil Mercedes Benz s hydraulickou rukou. Čerstvý beton bude na staveniště 
dopraven autodomíchávačem Stetter s objemem 9 m3. Beton bude na staveništi 
přepravován pomocí autočerpadla Schwing S 28 X. 
 
5.1Stroje: 
- Nákladní automobil Mercedes BenzActros 3341 6x4 s hydraulickou rukou 
HIAB XS 144 ES-4 HiPro 
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- Autodomíchavač na podvozku Mercedes Benz Axor 3236 8x4/4 s nástavbou 
Stetter Heavy duty line AM 9 C 
- Čerpadlo betonové směsi na podvozku Mercedes Benz MB 2636 6x4 nástavba 
Swing S 28 X 
 
5.2 Ruční nářadí: 
- Vysokofrekvenční ponorný vibrátor s motorem v hlavici Enar M7 AFP 
- Stahovací vibrační lišta Enar Tornado R 
- Úhlová bruska 
- Vrtačka 
- Motorová pila 
- Kladívko, gumové kladívko 
- Stavební kolečka, paletový vozík 
- Vodováha, metr, tužka, olovnice, provázek 
- Zednická lžíce, nerezové hladítko 
- Hliníkový žebřík 
 
5.3 Pomůcky BOZP: 
- Ochranná přilba 
- Reflexní vesta 
- Pracovní oděv 
- Pevná pracovní obuv 
- Pracovní rukavice 
- Ochranné brýle 
 
6. PRACOV*Í POSTUP 
 
6.1 Bednění 
Před začátkem sestavování systémového bednění je nutné zkontrolovat 
předchozí pracovní etapu, etapu nosných svislých konstrukcí a to železobetonových a 
zděných. Po řádně provedené kontrole bude možné začít s bednícími prácemi ze 
38 
 
systémového bednění DOKA, které je složeno na skládce ZS. Prvky bednění jsou na 
skládce uloženy dle jednotlivých dílů bednění. 
 
6.1.1 Pracovní postup montáže bednění: 
 
6.1.1.1 Stavění podpěr 
Položení podélných a příčných nosníků po obvodu přístavby. 
 
A – stropní podpěra Eurex + spouštěcí hlavice H20 + opěrná trojnožka 
B – stropní podpěra Eurex + přidržovací hlavice H20 DF 
C – nosník Doka H20 top 2,65 m (příčný nosník) 
D – nosník Doka H20 top 3,90 m (podélný nosník) 
 
1 – 0,5 m 
Max. vzdálenost příčných nosníků 
Max. převislý konec nosníku 
2 – 1,0 m 
Max. vzdálenost podpěr 
4 – 2,0 m       
Max. vzdálenost podélných nosníků  Obr. 2.7 Vzdálenosti prvků bednění 
 
- Nejprve se provedeme hrubé výškové nastavení stropní podpěry pomocí 
nastavovacího třmene.  
- Zasadí se spouštěcí hlavice H20 do stropní podpěry. 
- Postaví se opěrná trojnožka. 













6.1.1.2 Montáž v rohu nebo u stěny 
Jestliže se opěrné trojnožky nedají úplně rozevřít (na hranách budov, otvorech 
ve stropech,…) doporučuje se upevnění opěrné trojnožky na jiné stropní podpěře, na 
které je úplné rozevření opěrných trojnožek možné.  
Nesmíme opomenout natočení hlavice u obvodového nosníku tak, aby bylo 
možno při odbedňování vytlouci klín. 
 
6.1.1.3 Uložení podélného nosníku 
Pomocí montážních vidlic uložíme podélné nosníky do spouštěcích hlavic. Do 













Obr. 2.9 Uložení podélných nosníků 
 
 
Znivelujeme podélné nosníky podle výšky stropu v PD. 
K diagonálnímu vyztužení mohou být na stropních podpěrách upevněna prkna 
pomocí zavětrovací spony. 
 
6.1.1.4 Uložení příčných nosníků 
Pomocí montážních vidlic uložíme s přesahem příčné nosníky. Maximální 
vzdálenost příčných nosníků 0,5 m. 
Musíme dbát na to, aby pod každým předpokládaným místem styku desek ležel 

















Obr. 2.10 Uložení příčných nosníků 
6.1.1.5 Montáž mezipodpěr 
Pomocí přidržovací hlavice H20 DF, která se nasadí na vnitřní trubku stropní 
podpěry a zajistí se integrovaným třmenem. Max. vzdálenost podpěr 1,0 m. 
 
6.1.1.6 Uložení panelů Dokadur 
Namontujeme ochranu proti pádu na okraj stropu a poté uložíme panely 






















Před začátkem armování se provede výstupní kontrola systémového bednění. 
Bednění kontroluje stavbyvedoucí s vedoucím železářské čety. Po dokončení kontroly 
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se provede zápis do stavebního deníku. Z hlediska připravenosti bednění pro montáž 
armatury musí být bednění důkladně očištěné a nastříkané odbedňovacím přípravkem. 
 
6.2.1 Ukládání výztuže: 
Ukládání výztuže do bednění je náročný proces a na správnosti jeho provedení 
závisí kvalita a bezpečnost konstrukce. Před uložením výztuže do bednění se musí 
armatura zkontrolovat, očistit. Výztuž se uloží do bednění v poloze, kterou předepisuje 
projektová dokumentace. Výztuž se musí zajistit tak, aby byla zajištěna její poloha, 
krycí vrstva výztuže betonem, ale musí se taky stabilizovat tak, aby se během betonáže 
neposouvala a nedeformovala. Pro zabezpečení výztuže se použijí distanční podložky 









Obr. 2.12 Příklady distančních podložek 
 
Postup ukládání výztuže: 
- Na bednění se uloží distanční podložky, které nám zabezpečí tloušťku krycí 
vrstvy výztuže betonem. Možnost použití různých distančních podložek z PVC 
- Rozložení prutů rozdělovací výztuže, na ně položíme nosnou výztuž 
- V místě křížení prutů se výztuž sváže vázacím drátem 
- Pozornost se klade na křížení nosné výztuže, v tomto místě hrozí vznik 
prázdných dutin nevyplněných betonem 
- U prutů s ohybem dbáme na to, abychom správně určili jejich orientaci 
 
6.3 Betonáž 
Před začátkem betonáže se provede výstupní kontrola uložení výztuže a zkontroluje, 
zda byla provedena kontrola bednění. Výztuž kontroluje stavbyvedoucí s vedoucím 
betonářské čety. Po dokončení kontroly se provede zápis do stavebního deníku. 
Doprava čerstvého betonu na staveniště autodomíchávačem Stetter s objemem 9 m3. 
Beton bude na staveništi přepravován pomocí autočerpadla Schwing S 28 X. 
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6.3.1 Zpracování čerstvého betonu a postup betonáže:  
- Ošetření bednění odbedňovacím prostředkem 
- Vyrobený čerstvý beton musí být bez průtahů dopraven na místo uložení 
- Kvalita směsi nesmí při přepravě utrpět 
- Betonování se musí provést plynule, bez přerušování 
- Betonová směs se musí ukládat po vrstvách, beton se nesmí hromadit na jednom 
místě 
- Je zakázáno ukládat další vrstvu betonu, pokud není zhutněná předešlá vrstva 
- Čerstvý beton se muže ukládat do bednění z max. výšky 1,5 m 
- Betonová směs se musí ukládat tak, aby nedošlo k posunutí výztuže 
- Vrstva zhutňování u ponorných vibrátorů by neměla být větší než 1,3 násobek 
délky ponorného vibrátoru, jednotlivé vpichy vibrátoru by se měli pohybovat 
okolo 70 cm u vibračních latí by vrstva neměla překročit 200 mm 
- Hlavice vibrátoru by se při hutnění neměla dotýkat ocelové výztuže 
- Zhutňování považujeme za ukončené ve chvíli, kdy na povrch vystoupí 
cementové mléko 
- Čerstvě zabetonované konstrukce nesmí být vystaveny otřesům, zejména ze 
sousedních provozů 
 
6.3.2 Ošetřování a ochrana betonu 





Využitím hydratace cementu a nerušené tvorby struktury cementového kamene. 
Ošetřování a ochrana povrchu betonu musí začít co nejdříve po vytvarování a zhutnění 
betonu. Vlhké ošetření zajistí dostatečnou hydrataci cementu na povrchu betonu. 
Vysoušení povrchu snižuje pevnost, způsobuje vznik smršťovacích trhlin, vznikají 
deformace, které snižují trvanlivost betonu. 




Ochranu povrchu zabezpečíme: 
- Ponecháním betonu v bednění delší dobu 
- Mlžením povrchu vodou v krátkých intervalech 
- Překrytím povrchu vlhkou geotextílií nebo fólií 
- Nástřikem parotěsnou látkou 
 
Betony musí být ošetřovány nejméně 12 hodin a nebo pokud beton nedosáhne 50 % 
stanovené pevnosti v tlaku. Při teplotách pod +5° C se tvrdnoucí beton nevlhčí. 
 
6.4 Odbedňování 
Konstrukce bednění nemůže být odstraněna dřív,něž beton dosáhne dostatečné 
pevnosti. Po 14-ti denní technologické pauze bude mít beton dostatečnou pevnost, tudíž 
se muže začít s rozebíráním bednění, ale pouze odstranění mezipodpěr. Zbytek bednění 
zůstává na místě až do úplného zatvrdnutí betonu (28 dní). Po uplynutí této doby se smí 
bednění demontovat. 
 
6.4.1 Odstranění mezipodpěr 
Odstraníme mezipodpěry a odložíme je do ukládací palety. Po odstranění 
mezipodpěr zůstane jen rastr podpěr s rozestupem 2,0 m ve směru příčných nosníků a 
3,0 m ve směru podélných nosníků. Tím nám vznikne dostatečný prostor pro pojíždění 



















6.4.2 Spouštění stropního bednění 











Obr. 2.14 Spouštění stropního bednění 
 
6.4.3 Odstranění uvolněných dílů 
Sklopíme příčné nosníky, vytáhneme je a odložíme do ukládací palety, nosníky 










Obr. 2.14 Sklopení příčných nosníků 
 
Odstraníme panely Dokadur a odložíme je do ukládací palety. Demontujeme 

















6.4.4 Demontáž stropních podpěr 
Uchopíme rukou vnitřní trubku, otevřeme nastavovací třmen, abychom uvolnili 
vnitřní trubku. Při zasouvání vedeme trubku rukou. 












Obr. 2.16 Demontáž stropních podpěr 
 
   
7. JAKOST A KO*TROLA PROVEDE*ÝCH PRACÍ 
 
Kontrolní a zkušební plán je vypracován v samostatné části bakalářské práce, v části 
A5. Kontrolní a zkušební plán – Monolitická stropní konstrukce na straně 85. 
 
7.1 Vstupní kontrola 
- Kontrola projektové dokumentace: Úplnost, rozsah, kontrola zpracování      
připomínek do PD 
- Převzetí pracoviště: Kontrola provedení předchozích etap 
- Kontrola bednění: Certifikát, množství, funkčnost a poškození, čistota, těsnost 
- Kontrola výztuže: Třída oceli, kvalita, rozměry, povrch, provedení 
- Kontrola dodávky: Čerstvý beton: Doložená kvalita a tř. betonu, množství 
 
7.2 Mezioperační kontrola 
- Kontrola bednění: Provedení, spoje, vzdál. stojek, odchylky, stabilita, únosnost 
- Kontrola výztuže: Profily, svázání, umístění, odchylky, zajištění proti posunutí, 
čistota 




- Kontrola dopravy, ukládání, zhutňování: Ukládání z výšky, hutnění 
- Kontrola ošetření kce: Ošetřování vybetonované kce – opatření 
- Kontrola odbednění: Odstranění, očištění 
 
7.3 Výstupní kontrola: 
- Kontrola geometrická přesnosti a povrchu betonu  
 
 
8. BEZPEČ*OST A OCHRA*A ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 
Každá osoba pohybující se po staveništi, musí dbát bezpečnostních pokynů. 
Všichni budou používat bezpečnostní pomůcky a to ochrannou přilbu a reflexní vestu. 
Pracovníci budou seznámeni s předpisy BOZP a možností rizik, které mohou 
nastat při provádění prací. Potvrzení o proškolení potvrdí pracovníci podpisem do 
stavebního deníku a do protokolu o školení BOZP. 
 
Legislativa: 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracovišti a 
pracovním prostředí 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání o 
úrazu 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci 






9. OCHRA*A ŽIVOT*ÍHO PROSTŘEDÍ 
 
9.1 *akládání s odpady 
Nakládání s odpady se řídí podle zákona č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů. 
Likvidace odpadů podle vyhlášky 381/2001 Sb., katalog odpadů. 
 
Komunální odpad se bude na stavbě třídit do popelnic k tomu určených. 
Popelnice budou označeny a odlišeny barvou. Třídit se budou plasty, sklo a směsný 
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1. IDE*TIFIKAČ*Í ÚDAJE STAVBY 
 
Název stavby:   Nadstavba a přístavba kina Máj 
Místo stavby:   Náměstí 1. Máje, Uherský Brod 
Kraj:    Zlínský 
Okres:    Uherské Hradiště 
Investor: Město Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100, 
688 17 Uherský Brod 
Zhotovitel: 3V&H, spol. s r.o., Prakšická 2495, 688 01 
Uherský Brod 
Gen. Projektant:  K2K, Hradišťská 35, 688 01 Uherský Brod 
Odpovědná osoba:  Ing. Arch. Ivo Koudelka (ČKA 02 164) 
Řešená část:   Vrchní hrubá stavba 
 
Termín výstavby:  Zahájení výstavby ………08/2009 
     Dokončení výstavby …….04/2010 
 
2. OBEC*Ý POPIS PRACÍ 
  
 2.1 Zemní práce 
Veškeré zemní práce budou omezeny pouze na výkopy základových pasů a 
patek. Výkopy budou hloubeny pomocí mechanizace, s ručním začištěním základové 
spáry v zemině třídy 3 a 4. 
 Veškerá vykopaná zemina bude odvážena na úložiště a uložena na pozemcích 
investora, část zeminy bude využita na zpětné zásypy. 
 
 2.2 Základové konstrukce 
 Před provedením základových konstrukcí bude převzata základová spára 
statikem. Předpokládaná hladina podzemní vody nezasahuje do základových konstrukcí 
nové stavby. 
 Nosné konstrukce jsou založeny na betonových základových pasech a patkách 
ze železobetonu C20/25 – XC2, vyztužených betonářskou výztuží 10505(R), sloupy na 
betonových patkách – viz výkres základových konstrukcí. Obvodové základové pasy 
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jsou navrženy šíře 800 mm, schodišťové rameno založeno na železobetonovém 
základovém pasu šíře 450 mm. Výška základových konstrukcí 1050 mm. Pasy a patky 
budou provedeny na přehutněné základové spáře a podkladním betonu C12/15 tl. 50 
mm. Podkladní betonová deska z betonu C20/25 – XC2 tl. 150 mm, vyztužena 
betonářskou výztuží 10505(R) a sítí KARI SZ. Bude provedena na hutněný 
štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. 
 Nové základy budou oddilatovány od stávajících základových konstrukcí 
sousedního objektu extrudovaným polystyrenem tl. 50 mm. 
 Vodorovná izolace proti zemní vlhkosti bude provedena z hydroizolační folie 
FATRAFOL 803, která zároveň působí jako izolace proti radonu. 
 
2.3 Svislé konstrukce 
Nosnou konstrukci nadzemní části tvoří obvodové zdivo tl. 400 a 300 mm 
z tvárnic POROTHERM 40 P+D, 400/247/238 mm, P15 na M10 a POROTHERM 30 
P+D,247/300/238 mm. Malá část obvodového zdiva je vyzděna z POROTHERM 24 
P+D, 372/240/238 mm. Nosná konstrukce je doplněna železobetonovými 
monolitickými kruhovými sloupy průměru 400 mm z betonu C25/30 – XC1, ocel 
10 505(R). 
Různé provozy objektu jsou odděleny konstrukcí tl. 300 mm z akustických 
tvárnic POROTHERM 30 AKU P+D, 247/300/238 mm.  
Překlady nad otvory jsou navrženy POROTHERM se zateplením polystyrenem 
tl. 70 mm, překlady RZP nebo železobetonové monolitické se zateplením polystyrénem 
tl. 70 mm z vnější strany a 50 mm ze spodu. 
  
 2.4 Vodorovné konstrukce 
Strop nad 1.NP (přístavba) je navržen jako monolitická bezprůvlaková 
železobetonová deska tl. 250 mm, beton C25/30 – XC1, ocel 10 505(R). Střešní 
konstrukce je vynášena železobetonovými sloupy a nosnými stěnami.  
Stropní deska je v části konzolově vyložena o cca 1,5m. Na této konzole je 
uložena obvodová nosná stěna 2.NP. Proto bude v podélných stěnách 2.NP provedena 
v délce 4,0 m železobetonová stěna tl. 150 mm na celou výšku 2.NP, tyto stěny budou 
vyztužovat vyloženou desku 1.NP a podporovat desku 2.NP.  
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Stropní deska nad 2.NP (přístavba) je navržena tl. 200 mm jako bezprůvlaková 
uložená na stěnách a sloupech, beton C25/30 – XC1, ocel 10 505(R). Po obvodu objektu 
je železobetonová deska na celou tloušťku zateplena polystyrenem tl. 50 mm. 
 Stropní konstrukce nad 1.NP (nástavba) je navržena jako spřažená 
ocelobetonová deska tl. 120 mm, tvořená stropními nosníky IPE 220 a průvlaky HEB 
300 spřaženými s železobetonovou deskou do trapézového plechu. Spřežení pomocí 
nastřelovacích spřahovacích trnů. 
  
 2.5 Střešní konstrukce 
 Střecha přístavby je navržena plochá střecha s malým spádem. Tvořena 
konstrukcí stropu 2.NP na které bude vytvořena spádová vrstva z pěnobetonu, položena 
tepelná izolace, povlaková střešní krytina z PVC tl. 1,5 mm, která bude zasypána 
kačírkem v tl. 60 mm. 
Konstrukce střechy u nástavby je tvořena příčnými ocelovými nosníky v osové 
vzdálenosti 2,0 m. Na nich je uložen trapézový plech s výškou vlny 50 mm. Po ztužení 
bude na trapézový plech kotvena deska CETRIS tl. 10 mm, jako podklad pro uložené 
tepelné izolace. Povrch konstrukce bude tvořit povlaková střešní krytina z PVC tl. 1,5 
mm.  
Konstrukce střechy zvýšené střední části je navržena dřevěná, tvořená soustavou 
krokví, vaznic a sloupků. Bude uložena na stávající ocelovou konstrukci tvořenou 
příhradovými vazníky a vaznicemi. Nová krytina je navržena z legovaného hladkého 
zinku Rheizinktl. 0,7 mm na dřevěném bednění s podkladním hydroizolačním pásem se 
skleněnou rohoží, který je mechanicky kotven k podkladu. Jednotlivé skladby jsou 
patrné z výkresové části. 
 
3. OBEC*É I*FORMACE O STAVE*IŠTI 
 
Pozemky pro nadstavbu a přístavbu kina Máj jsou v katastru města Uherský 
Brod. Objekt se nachází ve stávající zástavbě. Staveniště se nachází v centrální části 
města Uherský Brod a to ve svažitém terénu. Samotné území leží poblíž silnice vedoucí 
v ulici Obchodní. Novostavba je navržena pro vzdělávání a kulturní vyžití.  
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 Hranice staveniště jsou určeny pozemky, které jsou v majetku investora. 
Veškeré stavební práce budou probíhat na parcelách č. 276/1, 2762/1, 2762/2, 7443/1, 
7443/4, 7443/14, 7443/16, 7443/23, 7443/25, 7443/26 a 7443/27. Na staveništi se 
nenachází vzrostlá zeleň. Při výstavbě nevzniknou nároky na zábor zemědělského a 
lesního půdního fondu. 
 
3.1 Předání a převzetí staveniště 
Objednatel stavby předá staveniště zhotoviteli, staveniště se předá celé najednou, 
staveniště musí být volné, přístupné a prosté nároků třetích osob. Současně se 
staveništěm investor předává hlavní polohovou čáru a hlavní výškové body, připojovací 
body pro odběr elektřiny, vody a místo pro napojení kanalizace. 
Převzetí staveniště sepíší obě strany zápis do stavebního deníku. Zápis 
podepisují zodpovědní pracovníci obou smluvních stran. Do SD zapíší stav elektroměru 
a vodoměru. 
 
4. SOCIÁL*Ě SPRÁV*Í ZAŘÍZE*Í STAVE*IŠTĚ 
 
4.1 Kanceláře, šatny, sociální zařízení 
Pro zařízení staveniště budou použity stavební buňky od firmy Contimade, 
buňka pro kancelář typ Lean L02A, šatna typ Lean L01A, sklad Contimade typ 24A,  
umývárna a WC – využití místností v 1.NP a to 1.04 a 1.05.  
 
4.1.1 Kancelář 
Kancelář bude sloužit pro stavbyvedoucího a mistra, veškerá jednání a schůzky. 
Kontejner bude uložen na stávající zpevněný povrch a případné nerovnosti povrchu 
budou vyrovnány stavebním řezivem. Osazení kontejneru bude provedeno nákladním 








Obytný kontejner ContimadeLean Typ L2A 
 




Vedena ve stěnách a stropě (provedení dle platných ČSN, DIN) 
Rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi – 1ks 
Venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
Uzemnění vyvedeno při dolním rámu 
Zářivka 1 x 58 W – 2 ks, světlo 60 W – 1 ks, lustrový vypínač – 1ks, zásuvka – 2 
ks, zásuvka pro topení – 1 ks 
Dveře: 
Venkovní jednokřídlé ocelové, 811 / 1968 mm, s těsněním, cylindrickým 
zámkem a třemi klíči – 1 ks 
Zádveří s vnitřními dřevěnými dveřmi 811 / 1968 mm – 1 ks 
Okna: 
Plastové okno 1215 / 1200 mm, otvíravé a sklápěcí, s venkovní plastovou 
roletou – 1ks 
Venkovní pozinkovaná ocelová okenní mříž 
Ostatní: 














Šatna bude sloužit pro zaměstnance. Velikost šatny na 1 pracovníka připadá 1,25 
m2 plochy bez využívání šatny ke stravování pracovníků. Kontejner bude uložen na 
stávající zpevněný povrch a případné nerovnosti povrchu budou vyrovnány stavebním 
řezivem. Dovoz i odvoz kontejneru bude provedeno nákladním automobilem s 
hydraulickou rukou dle výkresu zařízení staveniště. 
 
Obytný kontejner ContimadeLean Typ L1A 
 




Vedena ve stěnách a stropě (provedení dle platných ČSN, DIN) 
Rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi – 1ks 
Venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
Uzemnění vyvedeno při dolním rámu 
Zářivka 1 x 58 W – 2 ks, zásuvka – 2 ks, zásuvka pro topení – 1 ks 
Dveře: 
Venkovní jednokřídlé ocelové, 811 / 1968 mm, s těsněním, cylindrickým 
zámkem a třemi klíči – 1 ks 
Okna: 
Plastové okno 1215 / 1200 mm, otvíravé a sklápěcí, s venkovní plastovou 
roletou – 1ks 
Venkovní pozinkovaná ocelová okenní mříž 
Ostatní: 
















Obr. 3.2 Půdorys obytný kontejner Contimade Lean Typ L1A 
 
4.1.3 Sociální zařízení 
Pro sociální zařízení nám poslouží sociální zázemí uvnitř objektu a to místnosti 
1.04 a 1.05 v 1.NP.  Místnost 1.04 jako umývárna se 2 umyvadly (pro 10 osob postačí 
1ks) a 1.05 WC místnost se 3 kabinkami napojenými na stávající splaškovou kanalizaci. 










Obr. 3.3 Půdorys sociální zařízení 
 
5. PROVOZ*Í ZAŘÍZE*Í STAVE*IŠTĚ 
 
5.1 Oplocení staveniště 
Staveniště v zastavěném území obce musí být souvisle oploceno do výšky min. 
1,8 m. Pro oplocení staveniště bude použito průhledné mobilní oplocení výšky 2 metry 
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od firmy ToiToi. Oplocení bude sloužit k zajištění ochrany stavby, zařízení a proti 
vstupu nepovolaných osob. Vstup na staveniště bude vytvořen brankou, vjezd a výjezd 
bránou, které budou opatřeny zámky.  V místě vstupu na staveniště bude umístěna 
tabule s nápisem: „Nepovolaným vstup zakázán”. 
 
Systém se skládá z: 
Plotový dílec mobilního oplocení o rozměru 3472 x 2000 mm   
Nosná patka z recyklátu 780x280x150 mm, hmotnost 22 kg   
Vysoce bezpečnostní spona        
Pant branky pro pěší a vjezdové brány      








       Obr. 3.4 Cedule „+epovolaným 
vstup zakázán” 
Obr. 3.5 Mobilní oplocení staveniště 
 
Oplocení staveniště lze řešit alternativní metodou: 
Oplocení staveniště zřízením dočasného oplocení. Zabetonováním sloupků ve 
vzdálenosti 2,5 – 3 m, natažením napínacích drátů a osazením pletiva. Zřízení branky a 















Obr. 3.6 Oplocení staveniště pomocí pletiva 
 
Volba oplocení bude řešena při předávání staveniště mezi investorem a zhotovitelem ve 
smlouvě o dílo. 
 
5.2 Sklady 
 Pro skladování pracovních pomůcek a drobných materiálů bude sloužit skladový 
kontejner Contimade Typ 24A. Kontejner bude z části vybaven regálovým systémem. 
Kontejner se musí uzamykat, aby nedošlo ke ztrátě skladovaných věcí. Kontejner bude 
uložen na stávající zpevněný povrch a případné nerovnosti povrchu budou vyrovnány 
stavebním řezivem. Osazení kontejneru bude provedeno nákladním automobilem s 
hydraulickou rukou dle výkresu zařízení staveniště. 
 
Skladový kontejner Contimade Typ 24A 
 




Venkovní dvoukřídlé ocelové, 2000 / 2200 mm s těsněním, cylindrickým 
zámkem s třemi klíči 
Elektroinstalace: 
Vedena ve stěnách a stropě (provedení dle platných ČSN, DIN, vč. revizní 
zprávy) 
 Rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi 
 Venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
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 Uzemnění vyvedeno při dolním rámu 
Zářivka IP54 1 x 36 W – 2 ks, vypínač – 1 ks, zásuvka 230V – 1 ks, zásuvka 
400V / 16A – 1 ks 
Záchytná vana:  
s ocelovým pozinkovaným roštem 
 
Vnější povrchová úprava: 















5.3.1 Skládka systémového bednění 
 Systémové bednění bude skladováno uvnitř stávající konstrukce na suchém, 
krytém místě. Ve víceúčelových kontejnerech, ukládacích paletách nebo na 
kontejnerech se síťovými bočnicemi.  
 
5.3.2 Skládka výztuže 
 Výztuž bude skladována na rovné, odvodněné, stávající zpevněné asfaltové 
ploše na staveništi. Výztuž bude označena štítky a položena na podkladcích, aby 




Vše ostatní bude dopraveno přímo na místo zpracování pomocí nákladního automobilu 
s hydraulickou rukou (příp. ručně za pomoci paletového vozíku). 
 
5.4 Staveništní komunikace 
Komunikace pro stavbu je vedena z ulice Obchodní šířky 3500 mm, pro 
rozšíření komunikace bude zřízena zpevněná plocha pro případné vyhýbání automobilů, 
vrstva z hutněného stěrkopísku tl. 150 mm, frakce 0-32 mm, která bude oddělena od 




Pro parkovaní osobních, nákladních automobilů vč. automobilů stavby bude 
využito parkoviště poblíž stavby. Parkoviště bude znázorněno v situaci. 
 
5.6 *apojení stavby na zdroj vody a elektřiny 
S ohledem na skutečnost, že se jedná o nadstavbu a přístavbu stávajícího objektu 
s dostupnou vzdáleností na veškeré zdroje jak pitné vody, tak i elektrické energie, bude 
stavba napojena na stávající rozvody. 
Napojení stavby na vodu bude provedeno ze stávajícího sociálního zařízení, 
napojení na elektrickou energii bude provedeno ze staveništního rozvaděče, který bude 
napojen na stávající rozvod. Připojení tohoto rozvaděče provede správce sítě. 
 
6. VÝROB*Í ZAŘÍZE*Í STAVE*IŠTĚ 
 
6.1Staveništní 
Pro práci při provádění hrubé vrchní stavby bude pro výrobu maltové směsi 
použita kontinuální míchačka, ke které bude dovedena elektrická energie a voda. 
Míchací centrum se nachází na stávající zpevněné asfaltové ploše, na které bude 
položena fólie a geotextílie, kvůli znečištění a následnému úklidu staveniště. 
 Elektrická energie bude přivedena ze staveništního rozvaděče pomocí 
prodlužovacího kabelu, voda bude přivedena zahradní hadicí. Na konci hadice bude 
stop spojka a tryska.  
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Maltová směs se bude vyrábět ze suché pytlované směsi, která bude skladována 




Mimostaveništní výrobu zajistí dodavatelské firmy. Dodávku armatury zajistí 
Daniferra spol. s r.o., Nivnická 1763, Uherský Brod.Dodávku betonové směsi zajistí 
betonárna CEMEX Czech Republic, s.r.o., Vazová, Uherský Brod. 
 
7. DEMO*TÁŽ ZAŘÍZE*Í STAVE*IŠTĚ 
 
Po dokončení veškerých prací musí být odstraněno a vyklizeno zařízení 
staveniště, aby mohli být provedeny práce terénní a sadové.  
Termín o vyklizení staveniště je uveden ve Smlouvě o dílo, ale nejpozději v době 
vydání kolaudačního rozhodnutí. 
 
8. BEZPEČ*OST A OCHRA*A ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 
Každá osoba pohybující se po staveništi, musí dbát bezpečnostních pokynů. 
Všichni budou používat bezpečnostní pomůcky a to ochrannou přilbu a reflexní vestu. 
Pracovníci budou seznámeni s předpisy BOZP a možností rizik, které mohou 
nastat při provádění prací. Potvrzení o proškolení potvrdí pracovníci podpisem do 
stavebního deníku a do protokolu o školení BOZP. 
 
Legislativa: 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 




- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání o 
úrazu 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci 
- Zákon č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci 
 
9. OCHRA*A ŽIVOT*ÍHO PROSTŘEDÍ 
 
9.1 Ochrana proti hluku a vibracím 
Ochrana proti hluku a vibracím se řídí dle nařízení vlády 272/2011 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 
9.2 Ochrana zeleně 
 Na staveništi se nenachází vzrostlá zeleň. Při výstavbě nevzniknou nároky na 
zábor zemědělského a lesního půdního fondu. 
 
9.3 *akládání s odpady 
Nakládání s odpady se řídí podle zákona č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů. 
Likvidace odpadů podle vyhlášky 381/2001 Sb., katalog odpadů. 
 




04 sádrové hmoty 
1702 01 dřevo 
 




170301 asfalt s dehtem 
 
Kovosteel s.r.o.. Staré Město: č.o.  






07 směs kovů 
08 kabely 
 
Komunální odpad se bude na stavbě třídit do popelnic k tomu určených. Popelnice 
budou označeny a odlišeny barvou. Třídit se budou plasty, sklo a směsný odpad. Odvoz 
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1. IDE*TIFIKAČ*Í ÚDAJE STAVBY 
 
Název stavby:   Nadstavba a přístavba kina Máj 
Místo stavby:   Náměstí 1. Máje, Uherský Brod 
Kraj:    Zlínský 
Okres:    Uherské Hradiště 
Investor: Město Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100, 
688 17 Uherský Brod 
Zhotovitel: 3V&H, spol. s r.o., Prakšická 2495, 688 01 
Uherský Brod 
Gen. Projektant:  K2K, Hradišťská 35, 688 01 Uherský Brod 
Odpovědná osoba:  Ing. Arch. Ivo Koudelka (ČKA 02 164) 
Řešená část:   Vrchní hrubá stavba 
 
Termín výstavby:  Zahájení výstavby ………08/2009 
     Dokončení výstavby …….04/2010 
 
2. OBEC*Ý POPIS PRACÍ 
  
 2.1 Zemní práce 
Veškeré zemní práce budou omezeny pouze na výkopy základových pasů a 
patek. Výkopy budou hloubeny pomocí mechanizace, s ručním začištěním základové 
spáry v zemině třídy 3 a 4. 
 Veškerá vykopaná zemina bude odvážena na úložiště a uložena na pozemcích 
investora, část zeminy bude využita na zpětné zásypy. 
 
 2.2 Základové konstrukce 
 Před provedením základových konstrukcí bude převzata základová spára 
statikem. Předpokládaná hladina podzemní vody nezasahuje do základových konstrukcí 
nové stavby. 
 Nosné konstrukce jsou založeny na betonových základových pasech a patkách 
ze železobetonu C20/25 – XC2, vyztužených betonářskou výztuží 10505(R), sloupy na 
betonových patkách – viz výkres základových konstrukcí. Obvodové základové pasy 
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jsou navrženy šíře 800 mm, schodišťové rameno založeno na železobetonovém 
základovém pasu šíře 450 mm. Výška základových konstrukcí 1050 mm. Pasy a patky 
budou provedeny na přehutněné základové spáře a podkladním betonu C12/15 tl. 50 
mm. Podkladní betonová deska z betonu C20/25 – XC2 tl. 150 mm, vyztužena 
betonářskou výztuží 10505(R) a sítí KARI SZ. Bude provedena na hutněný 
štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. 
 Nové základy budou oddilatovány od stávajících základových konstrukcí 
sousedního objektu extrudovaným polystyrenem tl. 50 mm. 
 Vodorovná izolace proti zemní vlhkosti bude provedena z hydroizolační folie 
FATRAFOL 803, která zároveň působí jako izolace proti radonu. 
 
 2.3 Svislé konstrukce 
Nosnou konstrukci nadzemní části tvoří obvodové zdivo tl. 400 a 300 mm 
z tvárnic POROTHERM 40 P+D, 400/247/238 mm, P15 na M10 a POROTHERM 30 
P+D,247/300/238 mm. Malá část obvodového zdiva je vyzděna z POROTHERM 24 
P+D, 372/240/238 mm. Nosná konstrukce je doplněna železobetonovými 
monolitickými kruhovými sloupy průměru 400 mm z betonu C25/30 – XC1, ocel 
10 505(R). 
Různé provozy objektu jsou odděleny konstrukcí tl. 300 mm z akustických 
tvárnic POROTHERM 30 AKU P+D, 247/300/238 mm.  
Překlady nad otvory jsou navrženy POROTHERM se zateplením polystyrenem 
tl. 70 mm, překlady RZP nebo železobetonové monolitické se zateplením polystyrénem 
tl. 70 mm z vnější strany a 50 mm ze spodu. 
  
 2.4 Vodorovné konstrukce 
Strop nad 1.NP (přístavba) je navržen jako monolitická bezprůvlaková 
železobetonová deska tl. 250 mm, beton C25/30 – XC1, ocel 10 505(R). Střešní 
konstrukce je vynášena železobetonovými sloupy a nosnými stěnami.  
Stropní deska je v části konzolově vyložena o cca 1,5m. Na této konzole je 
uložena obvodová nosná stěna 2.NP. Proto bude v podélných stěnách 2.NP provedena 
v délce 4,0 m železobetonová stěna tl. 150 mm na celou výšku 2.NP, tyto stěny budou 
vyztužovat vyloženou desku 1.NP a podporovat desku 2.NP.  
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Stropní deska nad 2.NP (přístavba) je navržena tl. 200 mm jako bezprůvlaková 
uložená na stěnách a sloupech, beton C25/30 – XC1, ocel 10 505(R). Po obvodu objektu 
je železobetonová deska na celou tloušťku zateplena polystyrenem tl. 50 mm. 
 Stropní konstrukce nad 1.NP (nástavba) je navržena jako spřažená 
ocelobetonová deska tl. 120 mm, tvořená stropními nosníky IPE 220 a průvlaky HEB 
300 spřaženými s železobetonovou deskou do trapézového plechu. Spřežení pomocí 
nastřelovacích spřahovacích trnů. 
  
 2.5 Střešní konstrukce 
 Střecha přístavby je navržena plochá střecha s malým spádem. Tvořena 
konstrukcí stropu 2.NP na které bude vytvořena spádová vrstva z pěnobetonu, položena 
tepelná izolace, povlaková střešní krytina z PVC tl. 1,5 mm, která bude zasypána 
kačírkem v tl. 60 mm. 
Konstrukce střechy u nástavby je tvořena příčnými ocelovými nosníky v osové 
vzdálenosti 2,0 m. Na nich je uložen trapézový plech s výškou vlny 50 mm. Po ztužení 
bude na trapézový plech kotvena deska CETRIS tl. 10 mm, jako podklad pro uložené 
tepelné izolace. Povrch konstrukce bude tvořit povlaková střešní krytina z PVC tl. 1,5 
mm. 
 Konstrukce střechy zvýšené střední části je navržena dřevěná, tvořená soustavou 
krokví, vaznic a sloupků. Bude uložena na stávající ocelovou konstrukci tvořenou 
příhradovými vazníky a vaznicemi. Nová krytina je navržena z legovaného hladkého 
zinku Rheizinktl. 0,7 mm na dřevěném bednění s podkladním hydroizolačním pásem se 
skleněnou rohoží, který je mechanicky kotven k podkladu. Jednotlivé skladby jsou 










3. STROJ*Í SESTAVA 
 
3.1 *ákladní automobil Mercedes Benz Actros 3341 6x4 
s hydraulickou rukou HIABXS 144 E-5HiPro 
Nákladní automobil bude sloužit k dopravě primární i sekundární. Automobilem 
se bude převážet bednění, výztuž, cihelné výrobky za pomocí hydraulické ruky. 
Hydraulická ruka bude sloužit pro nakládání materiálu a složení na skládku, 








Obr. 4.1 Schéma nákladní automobil MB Actros 3341 
 
Motor: 
Typ:    OM501LA 
Zdvihový objem  11,95 l 
Jmenovitý výkon   300 kW (408PS) 
Max. točivý monent  2000 Nm 
 
Přenos síly: 
 Převodovka   Mercedes PowerShift G330 
 
Vozidlo: 
Přední pružina  Přední pružina 9,0 t, tvrdá 
Zadní pružiny   Listové pružiny 
Přední náprava  7,5 t 
Zadní náprava   H7 13 t, talířové kolo 300 mm 




Pneumatiky   315/80R22.5 
Ráfky    Ráfky se šikmou dosedací plochou 9,00 x 22,5 
 
Výbava: 
Brzdy    Kotoučová brzda na PN a ZN 
Brzdový systém  Telligent s ABS a ASR 
Motorová brzda  Motorová brzda s konstantním škrcením 
Akumulátor   Akumulátory posílené, stupeň II 
Hlavní nádrž   Ocelová 300 l 
Nádrž AdBlue   95 l 
Řízení    LS 6 / LS 8 
 
Hmotnosti: 
Tech. přípustné hmotnosti 33 000 kg 
Užitečná hmotnost  23 734 kg 
 
*ástavba:    Valník 













Obr. 4.2 +ákladní automobil MB Actros 3341 
 Příslušenství: 






    
    
    
    
    
    
 
 
Otočný úhel  
Výška ve složené po
Šířka ve složené poz
Potřebný montážní p
Váha – jeřáb bez sta










S 144 E-5HiPro 
   132 kNm 
cký výsuv 15,1 m 
í výsuv  17,4 m 
   2,6 m / 5000 kg 
  4,8 m / 2800 kg 
  6,6 m / 1920 kg 
  8,5 m / 1400 kg 
  10,6 m / 1060 kg 
  12,8 m / 860 kg 
  15,0 m / 729 kg 
 
Obr. 4.3 Schéma zatížení hydraulic
  190 – 415° 
zici  2261 mm 
ici  2519 mm 
rostor  1021 mm 
bilizátorů 2190 kg 
ilizátoru  244 –385 kg  




















Obr. 4.5 Schéma hydraulické ruky HIAB XS 144 E-5HiPro – rozložený, složený stav 
 
3.2 Autodomíchavač na podvozku Mercedes Benz Axor 3236 8x4/4 
s nástavbou Stetter Heavy duty line AM 9 C 
 Autodomíchávač nám obstará mimostaveništní dopravu čerstvého betonu 
z betonárky na staveniště. 
 
Motor: 
Typ:    OM457LA 
Zdvihový objem  11,97 l 
Jmenovitý výkon   265 kW (360PS) 
Max. točivý monent  1850 Nm 
 
Přenos síly: 
 Převodovka   G221 – 9/16, 2 – 1,0 
 
Vozidlo: 
Přední pružina  Přední pružina 7,5 t 
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Zadní pružiny   Listové pružiny 
Přední náprava  7,5 t 
Zadní náprava   H4 10 t, talířové kolo 390 mm 
Zadní náprava 2  H4 10 t, talířové kolo 390 mm 
 
Pneumatiky, ráfky: 
Pneumatiky   315/80R22.5 
Ráfky    Ráfky se šikmou dosedací plochou 9,00 x 22,5 
 
Výbava: 
Brzdy    Kotoučová brzda na PN a ZN 
Motorová brzda  Motorová brzda s konstantním škrcením 
Akumulátor   Akumulátory posílené, stupeň II 
Hlavní nádrž   Ocelová 300 l 
Nádrž AdBlue   40 l 
Řízení    LS 6 / LS 8 
 
Hmotnosti: 
Tech. Přípustné hmotnosti 32 000 kg 












Obr. 4.6 Autodomíchávač MB Axor 3236 




Vodorys   
Stupeň plnění  
Sklon bubnu   
Separátní pohon SH
Otáčky bubnu  
Přípojka vody  
Vodní nádrž  
Hmotnost nástavby
 
A – Délka (FH / SH
B – Šířka (FH / SH)
C – Průměr bubnu
D – Výška násypky
E – Průjezdná výška
F – Pomocný rám
G – Převis  
H – Výsypná výška
Č – vodní čerpadlo
FH – pohon od moto






bní řada Heavy duty line AM 9 C 
  9 m3 
  15 660 l 
 10 240 l 
 57,7 % 
 10,5 ° 
  Typ F6L914, 88 kW 
 0-12 / 14 U / min 
 C 2´´ 
 650 l 
  4660 kg 
)  6781 / 7291 mm 
  2400 / 2500 mm 
  2300 mm 
  2482 mm 
  2539 mm 
  U – profil 160 / 70 / 8 mm 
 1190 mm 





Obr. 4.7 +ástavba 
StetterHeavy duty 
line AM 9C 
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3.3 Čerpadlo betonové směsi na podvozku Mercedes Benz 2636 6x4 
nástavba Schwing S 28 X 
 Autočerpadlo bude sloužit k sedukdární dopravě čerstvého betonu na stavbě – 









Obr. 4.8 Schéma nákladní automobil MB 2636 
 
Motor: 
Typ:    OM501LA 
Zdvihový objem  11,95 l 
Jmenovitý výkon   265 kW (360PS) 
Max. točivý monent  1850 Nm 
 
Přenos síly: 
 Převodovka   G210 – 16/14, 2 – 0,83 
 
Vozidlo: 
Přední pružina  Přední pružina 7,1 t, tvrdá 
Zadní pružiny   Listové pružiny 
Přední náprava  7,5 t 
Zadní náprava   H7 13 t, talířové kolo 233 mm 
Zadní náprava 2  H7 13 t, talířové kolo 233 mm 
 
Pneumatiky, ráfky: 
Pneumatiky   315/80R22.5 
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Ráfky    Ráfky se šikmou dosedací plochou 9,00 x 22,5 
 
Výbava: 
Brzdy    Kotoučová brzda na PN a ZN 
Brzdový systém  Telligent s ABS a ASR 
Motorová brzda  Motorová brzda s konstantním škrcením 
Akumulátor   Akumulátory posílené, stupeň II 
Hlavní nádrž   Ocelová 300 l 
Nádrž AdBlue   35 l 
Řízení    LS 6 / LS 8 
 
Hmotnosti: 
Tech. Přípustné hmotnosti 26 000 kg 





















*ástavba: Schwing S 28 X 
 
Vertikální dosah   27,7 m 
Horizontální dosah   23,7 m 
Skládání výložníku   RZ 
Počet ramen    4 
Dopravní potrubí   DN 125 
Délka koncové hadice  4 m 
Pracovní rádius otočení  370 ° 
Systém zapatkování   XH 
Zapatkování předních podpěr 5,96 m 
Zapatkování zadních podpěr  3,60 m 
 
Čerpací jednotka P 2023 
 
Pohon     320 l / min 
Dopravní válec   200 x 2000 mm 
Hydraulický válec   110 / 75 mm 
Počet zdvihů    19 min -1 
Dopravované množství  96 m3 / h 










Obr. 4.10 Pracovní rozsah  
čerpadla Schwing S 28 X  
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4. OSTAT*Í STROJE, PŘÍSTROJE 
 
4.1 Vysokofrekvenční ponorný vibrátor s motorem v hlavici Enar M7 
AFP 




Délka    395 mm 
Frekvence / Napětí  200 / 42 Hz / V 
Hmotnost   19 kg 
Odběr proudu   22 A 
Průměr   65 mm 
Vibrace 1 / min  12 000 






Obr. 4.11 Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Enar M7 AFP 
 
 
4.2 Stahovací vibrační lišta Enar Tornado R 




Motor    ROBIN EH025 4 – takaný 
Výkon HP / ot.  1,1 / 7000 
Zdvihový objem  24,5 cm3 
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Frekvence 1/min  až 9500 
Hmotnost   15,5 kg 
Objem nádrže   0,5 l 
Palivo    bezolovnatý benzín 







Obr. 4.12 Stahovací vibrační lišta Enar Tornado R 
 
 
4.3 Kontinuální míchačka KM 40 




Výkon     40 dm3 / h 
Max. velikost zrna   4 mm 
Napájecí soustava   3 PEN / 50 Hz, 380 V 
Jmenovitý příkon   5,5 kW 
Tlak vody v přívodním potrubí 0,35 MPa 
Přívod vody    G 3/4" 
Rozměry    2160 x 740 x 1410 mm 





Obr. 4.13 Kontinuální míchačka KM 40 
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4.4 Míchadlo Makita UT 120 




Příkon    1150 W 
Otáčky naprázdno  250 – 580 min-1 
Průměr míchacího koše max. 140 mm 
Upínací nástroje   M14 
Hmotnost   4,3 kg  
 
Obr. 4.14 Míchadlo Makita UT 120 
 
4.5 Úhlová bruska Makita GA9020 




Příkon   2200 W 
Volnoběžné otáčky 6600 min-1 
Průměr kotouče 230 mm 
Vřetenový závit M14 x 2 
Hmotnost  4,7 kg 
 







 4.6 Vrtačka Makita DP










4.7 Motorová pila Stih



















tání děr, příp. pro šroubování v průběhu prov
720 W 
1,5 – 13 mm 
2 
2,2 kg    
Obr. 4.15 Vrtačka M
l MS 291 
evěného materiálu v případě potřeby. 
  55,5 cm3 
  2,8 / 3,8 kW / k 
  5,6 kg 
vo / vpravo 4,5 / 4,5 m / s2 
 tlaku  103 dB(A) 
 výkonu  113 dB(A) 
ýkon  2,0 kg / kW 




ila Stihl MS 291 
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4.8 Optický nivelační přístroj Bosch GOL 32G Professional + měřící 
lať GR500 a stativ BT160 
 Bude sloužit k geotickým měření, při vstupních kontrolách před započetím 




Délka      215 mm 
Šířka      135 mm 
Výška      145 mm 
Pracovní dosah    120 m 
Měrná jednotka     gon 
Přesnost nivelace    1 mm na 30 m 
Zvětšení     32 x 
Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP 54  
Stativový závit     5 / 8 " 
Provozní teplota    -10 – 50 °C 
Skladovací teplota    -20 – 70 °C 












Obr. 4.17 Optický nivelační přístroj Bosch GOL 32G Professional + měřící lať GR500 
a stativ BT160 
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4.9 Staveništní rozvaděč RS 1213IP44 
 Staveništní rozvaděč bude napojen na stávající rozvod a bude sloužit 




Zásuvka 16A/230V   3x 
Zásuvka 4k/16A/400V  1x 
Zásuvka 4k/32A/400V  2x 
Zásuvka 5k/32A/400V  1x 
Jistič 16B/1    3x 
Jistič 16C/3    1x 
Jistič 32C/3    3x  
Chránič 4P 100A, 30 mA  1x 
Hlavní vypínač   1x 






Obr. 4.19 Rozmístění 
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Kontrola svislosti a 
rovinnosti zdiva
RPD,            





Jednorázově Zápis do SD
Kontrola bednění
Certifikát, množství, 








Kontrola třídy oceli, 
kvality, rozměrů, 
povrchu, provedení























Zápis do SDKaždý patro
Vizuálně, 
měřením
SV, M, TDI 
RPD,            
ČSN 73 0210-1, 
ČSN EN 13670










množství,  zk. 
zpracovatelnosti 
betonu
TP,              ČSN 


















Zápis do SD, 
Atest
Zápis do SDNamátkověVizuálněSV, M
TP,              ČSN 
EN 13670, ČSN 
EN 206-1
Ukládání z výšky, 
hutnění - vrstvy
Kontrola dopravy, 
































SV - stavbyvedoucí,      M - mistr, pomocný stavbyvedoucí,      TDI - technický dozor investora,      G - geodet       RPD - realizační projektová dokumentace,      SD - stavební deník
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení
ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel - Všeobecně
ČSN EN 12350-1-7 Zkoušení čerstvého betonu. Část 1 - Část 7
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti
Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení
ČSN 73 0420 Přesnost vytyčování stavebních objektů. Základní ustanovení
ČSN 73 0210-1






TP,               
ČSN EN 206-1
Ošetření 




























Namátkově Zápis do SD
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Kontrolní a zkušební bod: 1. Kontrola PD 
 
Standard: 
- Úplnost, rozsah, správnost projektové dokumentace 
- Zpracování připomínek do PD. 
 
Kontrolní a zkušební bod: 2. Převzetí pracoviště 
 
Standard: 
Kontrola připravenosti stavby, před zahájením prací musí být stavbyvedoucím 
překontrolováno, že jsou v požadované kvalitě dokončeny předcházející práce. 
Provedení zdiva, sloupů, výsledky kontroly vyčnívající výztuže, kování a podobných 
konstrukčních prvků zabudovaných ve sloupech, popř. stěnách. Musí být dosaženo min. 
70% předepsané krychelné pevnosti betonu svislých konstrukcí, než se bude pokračovat 
v betonáži konstrukcí nad základy. 
Prověření přístupových cest, zpevněných ploch pro skládky materiálů – odvodnění, 
zhutnění. Oplocení staveniště ve výšce 2,0 m. Zdroje elektrického proudu, vody, 
požadavky, které vyplívají ze smlouvy o dílo, PD. O převzetí provede stavbyvedoucí 
zápis do stavebního deníku. 
 
















Kontrolní a zkušební bod: 3. Bednění 
 
Standard: 
- Vizuální kontrola dodaného bednění, kontrolujeme rovinnost, hladkost, 
neporušenost, provozuschopnost jednotlivých dílů.  
- Kontrola skladování. 
- Kontrola množství a typu dovezeného materiálu dle dodacího listu. 
 
Kontrolní a zkušební bod: 4. Výztuž 
 
Standard: 
Kontroluje se kvalita dodané výztuže, rovnost a čistota skladování. Je nutné 
zkontrolovat jestli druh, profil, počet, délky rovné výztuže a ohybů, tvar třmínků a háky, 
odpovídají projektové dokumentaci.  
Skladování výztuže: zpevněná, odvodněná plocha, prokladky proti znečištění, 
oddělené podle druhu a průměru s výrazným označením štítky(typ, množství, váha 
svazku). Sítě ve svitcích se doporučuje ukládat svisle. 
Do konstrukcí lze zabudovávat pouze betonářská ocel, jejíž jakost je potvrzena 
hutním atestem. Oceli bez zaručených vlastností lze používat, jen pokud je to v projektu 
výslovně uvedeno.  
Nutné je kontrolovat, jestli dopravou a manipulací nedošlo k zakřivení a 
k deformaci výztužných vložek, které by ovlivnily únosnost konstrukce. Před 






Kontrolní a zkušební bod: 5. Čerstvý beton 
 
Standard: 
Certifikát betonárky dle ČSN ISO 9002 pro výrobu betonové směsi (Výroba) - 
byl-li vydán, prohlášení o shodě dle § 13, zákona 22/97 Sb. a §11 nařízení vlády č. 
163/2002.  
Ověření receptury čerstvého betonu krychelnými zkouškami: Provádí se na 
staveništi z dodaného betonu, vyrobí se zkušební krychle o hraně 150 mm, na kterých se 
po 28 dnech tvrdnutí zjišťuje:  
-   pevnost betonu v tlaku,  
-   hloubka max. průsaku tlakovou vodou,  




















Kontrolní a zkušební bod: 6.  Bednění 
 
Standard: 
a) bednění musí být těsné, aby při ukládání a hutnění betonu nepronikly jemné součásti 
bedněním; před vlastním betonováním je nutné bednění navlhčit; po navlhčení bednění 
se nesmí bednění bortit ani jinak deformovat 
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b) bednění musí být dostatečně únosné, tuhé a zabezpečené proti uvolnění a posunutí; 
konstrukčně musí být provedeno tak, aby se dalo snadno a bezpečně odstranit, bez 
poškození vybetonovaných konstrukcí; bednění musí udržet beton v požadovaném tvaru 
až do jeho zatvrdnutí; konstrukce bednění musí umožnit postupné odbedňování tak, aby 
jako poslední mohly být odstraněny svislé podpěry, zejména nosných konstrukčních 
prvků (žeber, trámů, průvlaků); na staticky náročná bednění je nutné vypracovat projekt 
podle příslušných norem a předpisů, aby účinkem celkového zatížení nevzniklo jeho 
přetvoření; tvar, funkce, vzhled a trvanlivost betonové konstrukce nesmí být narušeny 
nebo poškozeny vinou nesprávně provedeného bednění nebo při jeho odstraňování; pro 
systémové bednění, jeho skládání, podepření, postup odbedňování a podmínky použití 
musí být zpracován návrh podle zásad a doporučení uváděných výrobcem; posuvné 
bednění musí být provedeno podle předem vypracované realizační dokumentace a 
používáno podle závazného technologického postupu 
 
c) před zahájením betonáže se musí bednění dokonale očistit a důkladně navlhčit; 
v bednění nemají být úlomky, led, sníh, a stojatá voda, nebo jiné hlubší obedněné 
prostory, musí mít v nejnižším místě kontrolní otvory k odvedení vody a odstranění 
nečistot a otvory umístěné v potřebné výšce, které budou sloužit k zavedení vibračních 
prostředků do bednění a kontrole betonáže; odbedňovací nátěry nesmí narušit jakost 
povrchu betonu, pevnost betonu, přídržnost povrchové úpravy k betonu a nesmí jimi být 
znečištěna výztuž; o kontrole tvaru, rozměrů, tuhosti, těsnosti a připravenosti 
k betonování a jejím výsledku se provede záznam do stavebního deníku 
 
d) odbedňování a demontáž podpěr se nesmí odstraňovat, dokud beton nedosáhne 
dostatečné pevnosti, aby: nedošlo k poškození povrchů při odbedňování. Pokud je 
bednění částí systému ošetřování betonu, doba jeho odstranění se musí přizpůsobit 
podle klimatických podmínek apod. 
 
Horní hrana bednění: 
Měřením se provádí kontrola horní hrany bednění, odchylka může byt dle ČSN 730210-





Rozměry odchylek bednění u monolitické desky dle ČSN 730210-2 jsou určeny podle 
rozměrů konstrukce:   
do 4m ±12mm, 
do 8m ±15mm, 
do 16m ± 20mm, 
do 25m ±25mm, 
do 30m ±30mm. 
 
Vodorovnost bednění: 





Kontrolní a zkušební bod: 7. Výztuž 
 
Standard: 
Výztuž se ukládá dle předepsané polohy podle projektové dokumentace, musí se 
zajistit, aby nedošlo k posunutí výztuže a byla zabezpečena tloušťka krytí výztuže. 
Tloušťka krytí výztuže pokud není předepsaná v PD - třmínky a rozdělovací výztuž 
min. 10 mm. 
  Nosná výztuž trám   h < 250 min. 15 mm    h > 250 min. 20 mm 
  Nosná výztuž desek h < 150 min. 10 mm    h > 150 min. 15 mm 
Pro zabezpečení výztuže se používají distanční podložky z PVC, betonové, 
vláknocementové. Výztuž musí mít čistý povrch bez odlupujících se okují, bez 
mastnoty, nečistot, bez znečištění od cementového mléka.  
Kontroluje se křížení nosné výztuže, mezery mezi pruty výztuže musí být větší než 1,5 
násobek nejhrubší frakce kameniva v použité betonové směsi. 
Nahrazení předepsaných prvků lze pouze se souhlasem statika.  
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Rovnání ohýbaných prvků je povoleno, pouze s použitím speciálních zařízení 
k omezení místních napětí a opět se souhlasem statika. Nastavování výztužných vložek 
je provedeno stykováním, srazem natupo. 
Svařování – výztužné pruty se nesmějí svařovat v ohybech nebo v blízkosti 
ohybů, svařujeme, svařování provádí a kontrolují pouze vyškolení svářeči. 
Mezní odchylky v uložení výztuže – pokud není v projektové dokumentaci 
stanoveno jinak: 
Poloha jednotlivých prutů výztuže, mezi třmínky nosníků a sloupů, mezi 
rozdělovacími pruty jednoho směru a odchylky tloušťky krycí vrstvy betonu se nesmějí 
lišit od hodnot předepsaných v PD více než o ± 20 % nejvíce však o 30 mm. 
Odchylky poloh styků podélných prutům směru jejich délky nesmějí překročit ± 
30 mm. Odchylky poloh os prutů v čelech svařovaných koster stykových na místě 
nesmějí překročit ± 5 mm při průměru prutů do 40 mm a ± 10 mm při průměru prutů 
nad 40 mm. Půdorysná poloha výztuže musí být uložena s tolerancí ± 30 mm a 
rozdělovací výztuž s tolerancí ± 50 mm. 
Po provedení prací se provádí kontrola v souladu s PD vzdálenosti, odchylky, 
tvary třmínků, krytí výztužných vložek, čistota bednění po železářských pracích, tvary 
ohyby. 
 
Kontrolní a zkušební bod: 8. Čerstvý beton 
 
Standard: 
Betonáž: kontrola dodacích listů, vizuální kontrola jakosti, zkouška 
zpracovatelnosti čerstvého betonu, konzistence: zk. sednutím kužele podle EN 12350-2, 
zk. Vebe podle EN 12350-2, stupeň zhutnitelnosti podle EN 12350-4, zk. rozlitím podle 
EN 12350-5, kontrola teploty vzduchu, kontrola dodržování TP pro betonáž, zkouška 
pevnosti. 
Klasifikace podle sednutí kužele 
Stupeň   Sednutí v mm 
S1   10 až 40 
S2   50 až 90 
S3   100 až 150 
S4   160 až 210 




Klasifikace podle Vebe 
Stupeň   Vebe čas v sekundách 
V0   > 31 
V1   30 až 21 
V2   20 až 11 
V3   10 až 6 
V4   5 až 3 
  
Klasifikace podle zhutnitelnosti 
Stupeň   Stupeň zhutnitelnosti 
C0   > 1,46 
C1   1,45až 1,26 
C2   1,25až 1,11 
C3   1,10až 1,04 
 
Klasifikace podle rozlití 
Stupeň   Průměr rozlití v mm 
F1   < 340 
F2   350 až 410 
F3   420 až 480 
F4   490 až 550 
F5   560 až 620 


































Při použití typového betonu se kontrolují u každé dodávky tyto údaje na dodacím listě. 
- jestli beton vyhovuje požadavku ČSN EN 206-1, 
- pevnostní třída betonu v tlaku, 
- označení stupně vlivu prostředí, 
- maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva 
- stupeň obsahu chloridů 
- stupeň konzistence. 
 
Kontrolní a zkušební bod: 9. Kontrola dopravy, ukládání, zhutňování a 
tvrdnutí čerstvého betonu 
 
Standard: 
Čerstvý beton se může ukládat do bednění z max. výšky 1,5 m, aby při jeho 
ukládání nedošlo k oddělení hrubých a jemných kamenných zrn, po vrstvách. Tloušťka 
uložené vrstvy závisí na použité technologii zhutňování. U ponorných vibrátorů by 
neměla být větší než 1,3 násobek délky ponorného vibrátoru, u vibračních latí 
(povrchová vibrace) by max. výška vrstvy neměla překročit 200 mm. Beton uložený do 
bednění se musí dostatečně zhutnit, aby veškerá výztuž a zabetonované prvky byly 
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řádně uloženy ve zhutněném betonu. Ukládání a zhutňování musí být tak rychlé, aby se 
zabránilo špatnému spojení jednotlivých vrstev.  
Zhutňování považujeme za ukončené ve chvíli, kdy na povrch vystoupí voda 
(cementové mléko). Beton musí tvrdnout za optimálních teplot po určitou dobu. Po 
dobu tvrdnutí se musí beton ošetřovat (kropit vodou).  
 
Kontrolní a zkušební bod: 10. Ošetření vybetonované kce – vlhčení, zakrývání, 
zimní opatření – zateplení, ohřívání 
   
Standard: 
Beton v ranném stádiu se musí ošetřovat a chránit: aby se minimalizovalo 
plastické smršťování, aby se zajistila dostatečná pevnost povrchu, aby se zajistila 
dostatečná trvanlivost povrchové vrstvy, před škodlivými vlivy počasí, před zrznutím, 
před škodlivými otřesy, nárazy nebo před poškozením.  
Kontrola provádění ošetření betonu průběžně po celou předepsanou dobu. 
Povrch konstrukce nesmí v této době vyschnout. V případě, že průměrná denní teplota 
prostředí klesne pod +5°C, bude konstrukce zateplena a ohřívána tak, aby teplota betonu 
neklesla pod +5°C. Opatření mohou být stanovena v době, kdy betonová směs dovrší 
pevnosti v tlaku 10,0 MPa. 
 
Kontrolní a zkušební bod: 11. Odbednění 
 
Standard: 
Bednění se nesmí odstraňovat, dokud beton nedosáhne dostatečné pevnosti, aby 
nedošlo k poškození povrchů od úderů při odbedňování, betonový prvek přenesl 
zatížení v tomto stádiu, nevzniklo poškození klimatickými vlivy. Odbedňování se musí 
provádět takovým způsobem, který nevystaví konstrukci nárazu, přetížení nebo 
poškození.  
Odbedňovací prostředky se musí vybrat a používat tak, aby nepůsobily škodlivě 
na beton, betonářskou výztuž, přepínací výztuž nebo bednění a aby neměly škodlivé 
účinky na trvalou konstrukci. Odbedňovací prostředky nesmějí mít škodlivý účinek na 









Kontrola se provede pomocí dvoumetrové latě, která se přiloží na hotovou konstrukci. 
Odchylky nesmí být větší než 5 – 10 mm na 1 m do výšky a 20 mm na 1 m do šířky. 
 
Kontrola rozměrů a tvarů hotové konstrikce – měřením ČSN 73 0210-2, ČSN 73 0205 
Kontrola jakosti povrchů konstrukce ČSN 73 0210-2, ČSN 73 0205 
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Vyhl. č. 499/2006 
Sb., RPD
SV, TDI Vizuálně Jednorázově Zápis do SD
Zápis do SD
Kontrola kvality a 
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Certifikát, množství 
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poškození




























SV, M, TDI 

















Pracovní prostor pro 
zedníka
M Vizuálně Průběžně
Zápis do SD, 
Atest
















































SV - stavbyvedoucí,      M - mistr, pomocný stavbyvedoucí,      TDI - technický dozor investora,       RPD - realizační projektová dokumentace,      SD - stavební deník
ČSN 73 0212-3
ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování stavebních objektů. Základní požadavky
Přesnost vytyčování staveb. Vytyčovací odchylky
Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti
Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní ustanovení
Seznam použitých norem:
















Hustota a správná 
zpracovatelnost
Zápis do SDKaždý denVizuálně
RPD M Vizuálně
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KO*TROL*Í A ZKUŠEB*Í PLÁ* PRO SVISLÉ *OS*É 




Kontrolní a zkušební bod: 1. Kontrola PD 
 
Standard: 
- Úplnost, rozsah, správnost projektové dokumentace 
- Zpracování připomínek do PD. 
 
Kontrolní a zkušební bod: 2. Převzetí pracoviště 
 
Standard: 
Kontrola připravenosti stavby. Před zahájením prací musí být stavbyvedoucím 
překontrolováno, že jsou v požadované kvalitě dokončeny předcházející práce. Kontroly 
budou provedeny na základě projektové dokumentace. Při předání bude provedena 
kontrola přesnosti předchozích provedených prací základové desky nebo stropní 
konstrukce. Případné závady budou zapsány do stavebního deníku a předávacího 
protokolu. Musí být dosaženo min. 70% předepsané krychelné pevnosti betonu stropní 
konstrukcí, než se bude pokračovat v další činnosti. Pásy hydroizolace budou o 150 ± 










Mezní odchylka vodorovnosti základové desky nesmí překročit 10 mm na 8 m délky. 
Pomůcky: nivelační přistroj, nivelační lať, metr, vodováha o délce 2 m 
 
Kontrolní a zkušební bod: 3. Kontrola kvality a převzetí materiálu 
 
Standard: 
Dodaný zdící materiál musí odpovídat množstvím a druhem udávaném ve 
výkazu výměr. Proběhne kontrola obalů materiálů a palet. Případné závady budou 
zapsány do stavebního deníku. 
 
Kontrolní a zkušební bod: 4. Kontrola skladování materiálu 
 
Standard: 
Dodané zdivo na paletě bude uloženo na rovnou, zpevněnou a odvodněnou 
plochu. Na výšku se budou skladovat 2 až 3 patery na sebe. Pytle se směsí malty budou 
skladovány ve skladovacím kontejneru, kde nedojde ke kontaktu s vodou. Nutné je 
kontrolovat, jestli dopravou a manipulací nedošlo k poškození obalu nebo materiálu.  
 
Kontrolní a zkušební bod: 5. Kontrola manipulačního zařízení 
 
Standard: 
Před použitím stroje a pracovního zařízení se provede kontrola, která hledá 
známky poškození nebo poruchy stroje. Zkontroluje se dostatečná únosnost 












Kontrolní a zkušební bod: 6. Kontrola vytyčení zdí 
 
Standard: 
Kontrola vyznačení budoucí zdi na základovou desku a její povolené mezní 








Kontrolní a zkušební bod 7. Kontrola vymezení pracovních úseku 
 
Standard: 
Materiál pro zdění se uloží tak, aby byl měl zedník minimálně 600 mm široký 
pracovního prostoru. 
 
Kontrola a zkušební bod: 8.  Kontrola provedení lešení 
 
Standard: 
Posuvná lešení se zajistí proti vodorovnému posunu a musí být stabilní. Lešení 
bude opatřeno zábradlím, jestliže bude výška větší než 1,1 m nad podlahou. Montáž 
lešení bude probíhat přesně podle návodu od výrobce. Lešení obsahuje zarážku a před 





Kontrolní a zkušební bod: 9. Kontrola způsobilosti pracovníků 
 
Standard: 
Všichni pracovníci budou seznámeni s předpisy BOZP a možnými riziky, které 
mohou během prováděné práce nastat. Každý pracovník potvrdí bezpečnostní školení 
podpisem do protokolu BOZP. U činnosti vyžadující příslušného oprávnění proběhne 
kontrola průkazů a výučních listů.  
 
Kontrola a zkušební bod: 10. Kontrola klimatických podmínek 
 
Standard: 
Při nepříznivém povětrnostní situaci se práce ve výškách musí zastavit, kvůli 
nebezpečí pádu nebo sklouznutí. Za nepříznivou situaci se považuje: 
- bouře, tvoření námrazy, déšť nebo sněžení 
- vítr o rychlosti nad 11 m/s (6 stupeň Bf) 
- dohlednost v místě práce menší než 30 m 
- teplota prostředí nižší než -10°C při prováděné práci   
 
Kontrolní zkušební bod: 11.  Kontrola konzistence a hustoty malty 
 
Standard: 
Při nanášení malty na ložnou spáru nesmí dojít k jejímu zatékání do svislých 
otvorů. Při teplotě pod 20°C se budou používat malty hustoty 7-10. Při vyšší teplotě se 
použijí s hustotou až 12, pokud výrobce nemá stanoveno jinak. Vychází se z podkladů 
výrobce. 
 
Kontrolní a zkušební bod: 12. Kontrola první řady tvárnic 
 
Standard: 
Do maltového lože o tloušťce 10 mm se uloží tvárnice.  Jako první se tvárnice 




Kontrolní a zkušební bod: 13. Kontrola vazeb a tloušťky spár 
 
Standard: 
Při převázání tvárnic nesmí docházet k vzniku průběžné spáry. Minimální 
doporučená délka převázání pro tvárnici s výškou 238 mm je 95 mm. Keramické 
tvárnice jsou spojeny systémem pero-drážka. Tloušťka spáry bude 12 mm a není 
vhodné spáru zvětšovat. Přetékající malta se musí po uložení tvárnice odstranit pomocí 
zednické lžíce. Jestliže budou potřeba dořezy, musí se spára zaplnit PUR pěnou, před 
uložením další vrstvy zdiva. Vychází se z technických listů výrobce. 
 
Kontrolní a zkušební bod: 14. Kontrola otvorů ve zdivu 
 
Standard: 




Kontrolní a zkušební bod: 15. Kontrola překladů 
 
Standard: 











Kontrolní a zkušební bod: 16. Kontrola a zaplnění spár 
 
Standard: 
Proběhne kontrola zaplnění spár. Najde-li se spára, kde malta přetekla, musí se 
přebytečná malta odstranit, tak aby lícovala se zdivem. Jestliže se najde spára, která 
není úplně zaplněná, zaplní se PUR pěnou. 
 



















Kontrolní a zkušební bod: 18. Kontrola geometrické přesnosti otvorů 
 
Standard: 
Zkontrolují se rozměry otvorů a jejich polohy dle projektové dokumentace. 
Kontrolu provede stavbyvedoucí a technický dozor investora. Tolerance velikosti 




Kontrolní a zkušební bod: 19. Kontrola čistoty staveniště 
 
Standard: 
Stavbyvedoucí a technický dozor investora kontrolují čistotu a pořádek na 
staveništi. S odpady na staveništi bude jednáno dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů.  Likvidace odpadů dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., 
katalog odpadů. 
Komunální odpad se bude na stavbě třídit do popelnic k tomu určených. 
Popelnice budou označeny a odlišeny barvou. Třídit se budou plasty, sklo a směsný 
odpad. Odvoz bude zajištěn přes Technické služby Uherský Brod. 
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1. OBEC*É I*FORMACE O BOZP 
 
Každá osoba pohybující se po staveništi, musí dbát bezpečnostních pokynů. 
Všichni budou používat bezpečnostní pomůcky a to ochrannou přilbu a reflexní vestu. 
Pracovníci budou seznámeni s předpisy BOZP a možností rizik, které mohou 
nastat při provádění prací. Potvrzení o proškolení potvrdí pracovníci podpisem do 
stavebního deníku a do protokolu o školení BOZP. 
 
2. *AŘÍZE*Í VLÁDY č. 591/2006 Sb. 
Ze dne 12. prosince 2006 – O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 




I. Požadavky na zajištění staveniště 
Stavba, pracoviště bude zabezpečena proti vstupu nepovolaných fyzických osob 
pomocí mobilního oplocení ToiToi nebo pletivového oplocení výšky 2,0 m, které bude 
opatřeno cedulí „Nepovolaným vstup zakázán“ a „Zákaz vstupu na staveniště“. Branky 
pro pěší i bráno pro příjezd na staveniště bude opatřena zámkem. Tyto vstupy budou 
zamykány každý den po skončení pracovní doby.  
Komunikace pro příjezd ke staveništi bude opatřena dopravními značkami, 
cedulemi a to (slepá ulice, omezená rychlost, výjezd ze staveniště, stopka) 
Osvětlení staveniště se neuvažuje z důvodu nepředpokládaného nočního provozu 
nebo provozu za snížených viditelných podmínek. 
Vjezd na stavbu bude opatřen značkou s dodatkovou tabulkou „Zákaz vjezdu 
nepovolaným osobám”. 
Stávající komunikace a zpevněné plochy na staveništi jsou dostatečně únosné 





II. Zařízení pro rozvod energie 
Staveništní rozvaděč bude připojen správcem sítě, aby bylo zabráněno nebezpečí 
vzniku požáru či výbuchu. Dočasné zařízení rozvodu energie po staveništi je vedeno 
v chráničkách. Hlavní vypínač na staveništním rozvaděči bude opatřen nápisem „hlavní 
vypínač”, zařízení bude zabezpečeno proti neoprávněné manipulaci zámkem. 
V případě přerušení nebo ukončení prací bude rozvod energie vypnut. 
Vedení elektrického proudu bude provedeno tak, aby bylo zabráněno vjezdu a 
pojezdu strojů a dopravních prostředků. 
 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveniště 
Veškerá místa s nebezpečím pádu z výšky budou opatřena systémovým 
zábradlím Doka. Stavbyvedoucí zajistí pravidelnou kontrolu ochranných opatření. 
Skladování materiálu a nářadí na místech k tomu určených tak, aby nevzniklo 
nebezpečí ohrožení fyz. os., majetku nebo životního prostředí. 
Stavbyvedoucí přeruší práci v případě, kdyby vedlo k ohrožení životů nebo 
zdraví, vlivem špatného tech. stavu konstrukce nebo stroje. O přerušení zapíše zápis do 
SD. 
 
2.2 Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
Zhotovitel seznámí všechny strojníky se staveništěm, bezpečností na staveništi a 
tuto skutečnost potvrdí svým podpisem do protokolu BOZP. Obsluha strojů musí 
používat stroje dle pokynů výrobce. 
Všechny stroje budou vybaveny zvukovou signalizací při couvání. Nákladní 
automobil s hydraulickou rukou musí používat stabilizátory, které zajistí stabilitu proti 
zaboření, posunutí nebo uvolnění.  
 
II. Dopravní prostředky pro přepravu čerstvého betonu 
Řidič musí po plnění, vyprazdňování zkontrolovat přepravní zařízení, zajistí 




III. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
Kontinuální míchačka se zajistí proti posunutí pomocí zarážek na kolečkách. 
Pokud je míchačka v provozu, nesmí se provádět žádné opravy ani čištění. 
 Potrubí a hadice budou vedeny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo nadměrné 
namáhání bednění. 
 Autočerpadlo bude mít dostatečný prostor pro nevyžadované a opakované 
couvání k místu čerpání. Obsluha čerpadla bude mít dostatečný výhled na výložník a 
budou odstraněny veškeré překážky, které by vadili manipulaci. 
 V prostoru výložníku se nebude nikdo pohybovat. Čerpadlo musí používat 
stabilizátory, které zajistí stabilitu proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. 
 
IV. Vibrátory 
Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, 
která je držena v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m.  
Totéž platí o délce pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou 
jednotkou, jestliže motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru 
drženou v ruce. 
Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze 
zhutňovaného betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru 
nesmí být ohýbán v oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k 
používání.[20] 
 
V. Přeprava strojů 
Veškeré stroje přepravované na ložné ploše nákladního automobilu musí být 
zajištěny v přepravní poloze (zajištění pohyblivých zařízení, proti podélnému i bočnímu 
posunu). 
Stroje přepravující se po vlastní ose musí mít zabezpečena pracovní a pohyblivá 







2.3 Příloha č. 3 k *ařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
Skladování i odběr materiálu je v souladu s postupem prací, materiál bude 
skladován na odvodněné, zpevněné ploše v souladu s podmínkami výrobce. 
Materiál bude skladován na paletách, prokladcích nebo ve speciálních 
kontejnerech, aby nevzniklo riziko úrazu. 
Sypké hmoty (suchá pytlovaná směs) budou skladovány na suchém místě, aby 
nedošlo k jejich degradaci.  
 
II. Bednění 
Použité systémové bednění bude těsné, únosné a tuhé, bednění bude provedeno 
proškolenými pracovníky a sestaveno dle technologického předpisu. 
 
III. Přeprava a ukládání čerstvého betonu 
Čerstvý beton bude na staveniště přepravován autodomíchávačem, následně 
čerpadlem do místa ukládání, stavbyvedoucí nebo mistr zajistí dorozumívání mezi 
osobou provádějící ukládání čerstvého betonu s obsluhou čerpadla. 
 
IV. Odbedňování 
Konstrukce bednění nebude odstraněna dřív, něž beton dosáhne dostatečné 
pevnosti. Po 14-ti denní technologické pauze bude mít beton dostatečnou pevnost, tudíž 
se muže začít s rozebíráním bednění, ale pouze odstranění mezipodpěr. Zbytek bednění 
zůstává na místě až do úplného zatvrdnutí betonu (28 dní). Po uplynutí této doby se smí 
bednění demontovat. Při odbedňování se bude postupovat dle technologického předpisu. 
 
V. Práce železářské 
Při provádění stropní konstrukce se nepředpokládá s většími úpravami armatury. 
Výztuž bude dodána dle výkresu výztuže PD. 





3. *AŘÍZE*Í VLÁDY č. 362/2005 Sb. 
 
O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky, 
 
3.1 Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
Zajištění proti pádu pomocí technické konstrukce bude zřízeno při práci na 
stropní konstrukci a provádění střešních konstrukcí. Zábradlí bude provedeno 
ochranným zábradlím Doka S, výšky 1,10 m. 
 
II. Používání žebříků 
Při používání žebříku musí být zaměstnanec otočen obličejem směrem k žebříku. 
Po žebříku mohou být snášena pouze břemena do 15 kg. Žebřík nesmí být používán jak 
přechodový můstek.  
Stabilita žebříku musí být zajištěna po celou dobu jeho použití. 
 
III. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
Pracovníci musí dbát na to, aby nářadí a pomůcky potřebné k práci neležely 
v blízkosti volného okraje. 
 Drobný materiál musí být uložen ve vhodné výstroji nebo pracovním oděvu. 
 Při provádění stropní konstrukce bude dohlíženo na to, aby nebyla přetížena 
konstrukce bednění a nebo uložená výztuž. 
 
IV. Školení zaměstnanců 
Školení všech zaměstnanců z BOZP proběhne před nastoupením nebo nejpozději 
první pracovní den. Školení musí podstoupit všichni pracovníci, kteří následně podepíší 
protokol o školení.  







Cílem bakalářské práce bylo zpracování stavebně technologické etapy hrubé 
vrchní stavby přístavby a nástavby kina Máj v Uherském Brodě. 
V práci jsem se snažil volit co nejoptimálnější postup prací a návazností. Snahy 
o eliminaci zvedacího mechanismu při provádění monolitických konstrukcí bylo 
dosaženo použitím lehkého systémového bednění pro stropní konstrukce. Toto bednění 
jsou schopni sestavit dva pracovníci.  
Vypracováním této práce jsem si zdokonalil poznatky ohledně provádění 
systémového bednění a betonáže. 
 
Bakalářská práce byla vypracována dle propůjčené projektové dokumentace, platných 
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